

**Vienošanās Nr. 4 (reģ. Nr. 04-12/105-2023)**  
**pie līguma Nr. 04-12/123-2022 par administratīvās ēkas Rīgā, 11. novembra krastmalā**  
**31, projektēšana un autoruzraudzība**

*Vienošanās parakstīšanas datums\**

**SIA „Tiesu namu aģentūra”**, vienotais reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un

**SIA „JaunRīga”**, vienotais reģistrācijas numurs LV40103680902, juridiskā adrese Duntē iela 28-3, Rīga, LV-1005 (turpmāk – Projektētājs), tās valdes locekļa Edgara Sturmoviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

Pasūtītājs un Projektētājs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz:

- 1) Pušu noslēgtā līguma Nr. 04-12/123-2022 (turpmāk – Līgums) 8.1.2. apakšpunktu,
- 2) 2023. gada 9. maija vienošanās Nr. 3 (reģ. Nr. 04-12/91-2023) 2.1. apakšpunktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanas).

1. Izteikt Līguma 1. pielikumu “Tehniskā specifikācija” jaunā redakcijā (Vienošanas 1. pielikums).
2. Izteikt Līguma 2. pielikumu “Pakalpojumu izpildes kalendārais grafiks” jaunā redakcijā (Vienošanas 2. pielikums).
3. Vienošanas stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanas sagatavota uz 12 (divpadsmit) lapām un parakstīta elektroniska dokumenta veidā, katra Puse Vienošanos glabā savā lietvedībā elektroniska dokumenta formā.

5. Pušu paraksti  
Projektētājs  
SIA „JaunRīga”

Pasūtītājs  
SIA "Tiesu namu aģentūra"

\_\_\_\_\_/E. Sturmovičs/

\_\_\_\_\_/S. Sausiņa/

*Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*

*\*Vienošanas parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*