

**VIENOŠANĀS NR. 1 (reģ. Nr. 04-12/273)  
pie 2020. gada 5. novembra līguma Nr. 04-12/314  
par administratīvās ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1 projektēšanu, autoruzraudzību,  
demontāžu, būvniecību un teritorijas labiekārtošanu**

Rīgā

*dokumenta parakstīšanas datums\**

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tiesu namu aģentūra”**, vienotas reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību “WOLTEC”, vienotais reģistrācijas numurs 44103097350, juridiskā adrese Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201 (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes priekšsēdētāja Edija Purmaļa un valdes locekļa Jāņa Bikiņa personā, kuri rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,**

Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz Pušu 2020. gada 5. novembrī noslēgtā līguma Nr. 04-12/314 (turpmāk – Līgums) 21.3. punktu un Būvuzņēmēja 2021. gada 25. augusta vēstuli Nr. 3176/2021 “Par Līguma I posma izpildes termiņa pagarināšanu” (reģ. 26.08.2021. ar Nr. 01-02/332), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās).

- Izteikt Līguma 2.4.1. punktu šādā redakcijā:  
“2.4.1. Līguma 2.2.1. punktā noteikto Darbu izpildes termiņš līdz 2021. gada 31. decembrim.”.

Aizstāt Līguma 20.3. punktā e-pastu “██████████”

3. Ņemot vērā veiktās izmaiņas Līguma 2.4.1. punktā, Būvuzņēmējs apņemas pagarināt Līguma izpildes garantiju atbilstoši Līguma 10.1. punktā noteiktajām prasībām.
  4. Līguma noteikumi, uz kuriem neattiecas šī Vienošanās, paliek nemainīti.
  5. Šī Vienošanās stājas spēkā, tiklīdz to parakstījušas abas Puses.
  6. Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas.

## 7. Pušu paraksti

**Būvuzņēmējs**  
**SIA “WOLTEC”**

## **Pasūtītājs**

### **SIA „Tiesu namu aģentūra”**

/E. Purmalis/

/S. Sausina/

---

/J. Bikinš/

\*Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu.