

VIENOŠANĀS NR. 3 (reģ. Nr. 04-12/44-2022)
pie 2020. gada 5. novembra līguma Nr. 04-12/314
par administratīvās ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1 projektēšanu, autoruzraudzību, demontāžu,
būvniecību un teritorijas labiekārtošanu

Rīgā

*dokumenta parakstīšanas datums**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tiesu namu aģentūra”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību “WOLTEC”**, vienotais reģistrācijas numurs 44103097350, juridiskā adrese Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201 (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes locekles Līgas Bikiņas un valdes locekļa Jāņa Bikiņa personā, kuri rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz Pušu 2020. gada 5. novembrī noslēgtā līguma Nr. 04-12/314 (turpmāk – Līgums) 6.1.2., 13.1. un 21.3. punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās).

1. Ievērojot Būvuzņēmēja 2022. gada 25. februāra vēstuli Nr. 403/2022 “Par objekta Invalīdu ielā 1, Rīgā, papildus darbiem” (turpmāk – Vēstule), Puses vienojas veikt izmaiņas projektēšanas uzdevumā, nosakot, ka Būvuzņēmējam, izstrādājot Līguma 2.2.2. punktā paredzēto Būvprojektu:
 - 1.1. papildus jāparedz:
 - 1.1.1. slēgta un apsildāma savienojuma (galerijas) izveide ar pārbūvējamo korpusu starp ēkām 2.-4. stāvu līmeņos;
 - 1.1.2. papildus viena virpuļa (specifiskas laboratorijas priekštelpas) izveide;
 - 1.1.3. papildus ventilācijas jaudu un maģistrālo vadu izbūve, kā arī papildus elektrisko un vājstrāvas tīklu pieslēgumi laboratoriju iekārtām;
 - 1.1.4. papildus stāvlaukumi, ceļi un inženiertīkli;
 - 1.1.5. naftas produktu atdalītāja izbūve;
 - 1.1.6. dīzeļģeneratoru novietnes izbūve un divu dīzeļģeneratoru pārvietošana un integrēšana;
 - 1.2. no darbu apjoma jāizslēdz ēkas ar kadastra numuru 0100 017 0067 010 demontāža un autoruzraudzība.
2. Būvuzņēmējs, pamatojoties uz Vēstules pielikumā pievienoto koptāmi, apņemas iesniegt Pasūtītājam izvērtēšanai un saskaņošanai detalizētas tāmes par Vienošanā 1.1. punktā uzskaitītajiem papildus darbiem.
3. Puses vienojas, ka Līgumcenas (Līguma 3.1. punkts) izmaiņas tiks veiktas pēc Vienošanās 2. punkta izpildes.
4. Līguma noteikumi, uz kuriem neattiecas šī Vienošanās, paliek nemainīti.
5. Šī Vienošanās stājas spēkā, tiklīdz to parakstījušas abas Puses.
6. Vienošanās parakstīta elektroniski.
7. Pušu paraksti

Būvuzņēmējs
SIA “WOLTEC”

Pasūtītājs
SIA „Tiesu namu aģentūra”

_____/L Bikiņa/

_____/S. Sausiņa/

_____/J. Bikiņš/

**Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu.*