

Vienošanās Nr. 3 (reģ. Nr. 04-12/91-2023)
pie līguma Nr. 04-12/123-2022 par administratīvās ēkas Rīgā, 11. novembra krastmalā 31,
projektēšana un autoruzraudzība

*Vienošanās parakstīšanas datums**

SIA „Tiesu namu aģentūra”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Pasūtītājs), tās prokūrista Māra Meņģelsoņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Uzņēmumu reģistra 2020. gada 10. decembrī reģistrētu prokūru, no vienas puses, un

SIA „JaunRīga”, vienotais reģistrācijas numurs LV40103680902, juridiskā adrese Dunties iela 28-3, Rīga, LV-1005 (turpmāk – Projektētājs), tās valdes locekļa Edgara Sturmoviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

Pasūtītājs un Projektētājs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, ņemot vērā:

- (A) ēkas 11. novembra krastmalā 31, Rīgā, uzmērījumu izstrādes laikā konstatēto sienu neatbilstību inventarizācijas lietai un Projektētāja norādi, ka ir nepieciešams, lai veiktu projekta saskaņojumu Rīgas pilsētas attīstības departamentā, veikt legalizācijas darbus sienu, ailu un tīklu shēmu izstrādei vai pretējā gadījumā ēkas īpašniekam ir jāatgriež plānojums iepriekšējā stāvoklī;
 - (B) Pušu noslēgtā līguma Nr. 04-12/123-2022 (turpmāk – Līgums) 8.1., 8.2. un 15.7. punktu,
 - (C) Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu,
- noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanas).

1. Puses vienojas, ka Projektētājs atbilstoši Vienošanas pielikumam veiks papildus darbus par kopējo summu 11 000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši *euro* un 00 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli.
2. Ievērojot Vienošanas 1. punktu, Puses vienojas:
 - 2.1. Izteikt Līguma 1.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.2.1. būvprojekta izstrādi 13 (trīspadsmit) mēnešos un 2 (divās) nedēļās, ietverot būvprojekta apstiprināšanas procesu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (turpmāk – Būvvalde) 4 nedēļas, no Līguma noslēgšanas dienas;”.
 - 2.2. izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:

“2.1. Atbilstoši Projektētāja finanšu piedāvājumam (Līguma 3. pielikums) par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Darbu veikšanu kopējā Līgumcena ir 138 060,00 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit *euro* un 00 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli, kas sastāv no:
 - 2.1.1. samaksas par projektēšanas darbu izpildi 130 720,00 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši septiņi simti divdesmit *euro* un 00 centi);
 - 2.1.2. samaksas par autoruzraudzības veikšanu 7 340,00 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit *euro* un 00 centi).”.
3. Vienošanas stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanas sagatavota uz 2 (divām) lapām, ieskaitot pielikumu, un parakstīta elektroniska dokumenta veidā, katra Puse Vienošanos glabā savā lietvedībā elektroniska dokumenta formā.
5. Pušu paraksti

Projektētājs
SIA „JaunRīga”

Pasūtītājs
SIA "Tiesu namu aģentūra"

_____/E. Sturmovičs/

_____/M. Meņģelsons/

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

**Vienošanas parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*