

**Vienošanās Nr. 2 (reģ. Nr. 04-14/182-2023)  
pie 2023. gada 12. jūnija līguma Nr. 04-14/119-2023  
par nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 15, Rīgā,  
teritorijas labiekārtošanu**

*Vienošanās parakstīšanas datums\**

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tiesu namu aģentūra”**, vienotais reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MITBAU AC”**, vienotais reģistrācijas numurs 43603066688, juridiskā adrese Dobeles šoseja 2, Jelgava, LV-3007 (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes locekles Annas Kārklišas personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem no otras puses,

Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz Pušu 2023. gada 12. jūnijā noslēgtā līguma Nr. 04-14/119-2023 (turpmāk – Līgums) un Būvuzņēmēja 2023. gada 27. septembra iesniegumu Nr. 27/09/2023 “Nekustamā īpašuma Rīgā, Raiņa bulvārī 15, teritorijas labiekārtošana” (reģ. ar Nr. 01-02/342), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošana).

1. Izteikt Līguma 9.2. punktu šādā redakcijā:  
“9.2. Būvuzņēmējs apņemas veikt visus Līgumā paredzētos Būvdarbus līdz 2023. gada 14. oktobrim.”.
2. Vienošana stājas spēkā ar tās abpusējās parakstīšanas dienu.
3. Visi pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
4. Vienošana sagatavota un parakstīta elektroniskā formātā uz 1 (vienas) lapas.
5. Pušu paraksti

**Būvuzņēmējs**  
SIA “MITBAU AC”

**Pasūtītājs**  
SIA „Tiesu namu aģentūra”

\_\_\_\_\_/A. Kārkliša/

\_\_\_\_\_/S. Sausiņa/

*Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*

*\*Vienošana parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*