

VIENOŠANĀS Nr. 1 (reģ. Nr. 04-14/238)
pie 2021. gada 29. aprīļa līguma Nr. 04-14/163
par administratīvās ēkas Raiņa bulvārī 15, Rīgā, iekštelpu remontu

Rīgā

*Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša
elektroniskā paraksta laika zīmoga datums*

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tiesu namu aģentūra”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Moduls Engineering”, reģistrācijas numurs 40003239050, juridiskā adrese Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 (turpmāk – Uzņēmējs), tās valdes locekles Jekaterinas Grigas un valdes locekļa Kristapa Grīniņa personā, kuri rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, ievērojot Uzņēmēja 2021. gada 14. jūlija e-pasta vēstuli “RB 15, līguma pagarinājums un papildtāme” (reģ. ar Nr. 01-02/278), Pušu 2021. gada 29. aprīlī noslēgtā līguma Nr. 04-14/163 par administratīvās ēkas Raiņa bulvārī 15, Rīgā, iekštelpu remontu (turpmāk – Līgums) 11.5. punktu, Publisko iepirkuma likuma 61. pantu, noslēdz vienošanos (turpmāk – Vienošanās).

1. Puses vienojas, ka Izpildītājs papildus Līguma 1.1. punktā minētajam veic papildu darbus, kas norādīti Vienošanās pielikumā par kopējo summu 32 048,52 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši četrdesmit astoņi eiro un 52 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli. Pasūtītājs samaksu par papildu darbiem veic saskaņā ar Līguma 4.2.2. un 4.2.3. apakšpunkta noteikumiem.
2. Puses vienojas izslēgt no Līguma darbu apjoma darbus, kas norādīti Vienošanās pielikumā par kopējo summu 2 667,28 EUR (divi tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi eiro un 28 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli.
3. Izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:
“2.1. Uzņēmējs apņemas pēc Līguma abpusējas parakstīšanas pilnā apjomā Darbus paveikt līdz 2021. gada 20. septembrim.”.
4. Līguma noteikumi, uz kuriem neattiecas šī Vienošanās, paliek nemainīti.
5. Šī Vienošanās stājas spēkā, tiklīdz to parakstījušas abas Puses, un ir Līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās pielikums “Tāmes” pievienots atsevišķā failā Microsoft Excel formā.

6. Pušu rekvizīti

Uzņēmējs
SIA “Moduls Engineering”

Pasūtītājs
SIA „Tiesu namu aģentūra”

_____/J. Grīga/

_____/S. Sausiņa/

_____/K. Grīniņš/

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR
LAIKA ZĪMOGU.