

VIENOŠANĀS NR. 2 (reģ. Nr. 05-03/____)
pie 2018. gada 21. decembra vispārīgās vienošanās Nr. 05-03/345
par elektroniskās pieteikumu apstrādes sistēmas un ar to saistīto informācijas
sistēmu infrastruktūras uzturēšanu, papildinājumu izstrādi un ieviešanu

Rīgā

*vienošanās parakstīšanas datums**

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un

personu apvienība, kuru veido: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EDARIN”, reģistrācijas numurs 40003295166, juridiskā adrese Tērbatas iela 8B-83, Rīga, LV-1050, biroja adrese Ģertrūdes iela 66, Rīga, LV-1009, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Analytica”**, reģistrācijas numurs 40003823267, juridiskā adrese Elijas iela 17 - 8, Rīga, LV-1050, abi kopā turpmāk – Izpildītājs, kuru saskaņā ar personu apvienības 2018. gada 5. decembrī noslēgtā sadarbības līguma 4. punktu pārstāv sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EDARIN” valdes loceklis Intars Bļodnieks, no otras puses,

Pasūtītājs un Izpildītājs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz Pušu 2018. gada 21. decembrī parakstītās vispārīgās vienošanās Nr. 05-03/345 (turpmāk – Vispārīgā Vienošanās) 3.3. punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās).

1. Puses vienojas, ka:

1.1. Izpildītājs nodrošina šādus papildpakalpojumus (turpmāk – Papildpakalpojumi):

Nr.	Papildpakalpojumi (darbs)	Ieviešanas termiņš
1.	Ivanti sistēmas uzstādīšana	12.04.2019.
2.	Ivanti sistēmas integrācija ar AD	12.04.2019.
3.	Ivanti sistēmas integrācija ar e-pastu	12.04.2019.
4.	Ivanti sistēmas integrācija ar Cisco zvanu centra risinājumu	26.04.2019.
5.	Ivanti sistēmas integrācija ar MS Team, Bomgar, Zabbix, SCCM	10.05.2019.
6.	Incidentu, pieteikumu, problēmu, izmaiņu un konfigurācijas pārvaldības procesu ieviešana	17.05.2019.
7.	EPS2 risinājums iesniegts testēšanai	17.05.2019.

1.2. samaksa par Vienošanās 1.1. punktā norādīto Papildpakalpojumu tiek veikta šādā kārtībā un apmērā:

Nr.	Papildpakalpojumu NODEVUMI	Cena EUR	Summa EUR ar PVN
1.	Ivanti sistēma uzstādīta	54 000,00	65 340,00
2.	Integrācija ar AD		
3.	Integrācija ar e-pastu		
4.	Integrācija ar Cisco zvanu centra risinājumu		
5.	Integrācija ar MS Team		
6.	Incidentu pārvaldības process ieviests produkcijā	36 000,00	43 560,00
7.	EPS2 risinājums iesniegts testēšanai	30 000,00	36 300,00
8.	Integrācija ar Bomgar	60 000,00	72 600,00
9.	Pieteikumu pārvaldības process ieviests produkcijā		

10.	Problēmu pārvaldības process ieviests produkcijā	37 000,00	44 770,00
11.	Izmaiņu pārvaldības process ieviests produkcijā	61 000,00	73 810,00
12.	Integrācija ar SCCM	82 000,00	99 220,00
13.	Konfigurācijas pārvaldības process ieviests produkcijā		
KOPĀ		360 000,00	435 600,00

2. Katrs Vienošanās 1.2. punktā norādītais Papildpakalpojumu nodevums tiek uzskatīts par pieņemtu tikai ar brīdi, kad Pasūtītājs nodevumu ir pārbaudījis un parakstījis pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Pasūtītājs veic samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Papildpakalpojuma nodevuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir Vispārīgās vienošanās neatņemama sastāvdaļa.
5. Vienošanās ir sagatavota 2 (divos) eksemplāros, katrs eksemplārs uz 2 (divām) lapām.

6. Pušu paraksti:

Izpildītājs

Pasūtītājs

_____/I. Bļodnieks/

_____/S. Sausiņa/

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

**Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*