

Vienošanās Nr. 3 (reģ. Nr. 07-04/2-2023)

pie 2022. gada 22. novembra līguma Nr. 07-04/1-2022 par jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs: 40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Citrus Solutions”, reģistrācijas numurs: 50003752271, juridiskā adrese Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētājas Jūlijas Zandersones personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

Pasūtītājs un Izpildītājs kopā/atsevišķi turpmāk – Līdzēji/Līdzējs, pamatojoties uz Līdzēju 2022. gada 22. novembrī noslēgtā līguma Nr. 07-04/1-2022 (turpmāk – Līgums) 9.11. punktu, Izpildītāja 2023. gada 17. maija vēstuli Nr. CS-K-23-735 “Par informācijas sniegšanu” (reģ. 18.05.2023. ar Nr. 07-01/41) un Tieslietu ministrijas Jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa uzraudzības komitejas 2023. gada 26. maija lēmumu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās).

1. Izteikt Līguma 2. pielikuma “Finanšu piedāvājums” apakšpielikumu “Naudas plūsmas grafiks atbilstoši precizētai apmaksas kārtībai tāmē "Būvlaukums" poz. Nr.17 "Projekta vadības komanda (projekta vadītājs, būvdarbu vadītāji)” jaunā redakcijā (Vienošanās 1. pielikums).
2. Izteikt Līguma 3. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” apakšpielikumu “Darbu veikšanas grafiks” jaunā redakcijā” (Vienošanās 2. pielikums).
3. Visiem Vienošanās tekstā lietotajiem terminiem un definīcijām ir tāda pati nozīme kā Līgumā. Visos dokumentos, kurus Līdzēji turpmāk sagatavos Līguma izpildes ietvaros, šī Vienošanās tiek saukta arī kā Līguma Grozījumi Nr. 3.
4. Vienošanās veido neatņemamu Līguma sastāvdaļu, un tā papildina un izmaina Līguma noteikumus tikai tik tālu, cik tieši ir noteikts šīs Vienošanās tekstā.
5. Atsevišķās datnēs pievienoti šādi Vienošanās pielikumi:
 - 5.1. 1. pielikums – Līguma 2. pielikuma “Finanšu piedāvājums” apakšpielikums “Naudas plūsmas grafiks atbilstoši precizētai apmaksas kārtībai tāmē "Būvlaukums" poz. Nr. 17 "Projekta vadības komanda (projekta vadītājs, būvdarbu vadītāji)” (*Excel* datne);
 - 5.2. 2. pielikums – Līguma 3. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” apakšpielikums “Darbu veikšanas grafiks” (*PDF* datne).
6. Šī Vienošanās parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un apliecināta ar laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.
7. Līdzēju paraksti:

Pasūtītāja vārdā:

Valdes locekle:

Izpildītāja vārdā:

Valdes priekšsēdētāja:

** paraksts*

Santa Sausiņa

** paraksts*

Jūlija Zandersonē