

**Vienošanās Nr. 1 (reģ. Nr. 04-12/5-2023)
pie līguma Nr. 04-12/123-2022 par administratīvās ēkas Rīgā, 11. novembra
krastmalā 31, projektēšana un autoruzraudzība**

*Vienošanās parakstīšanas datums**

SIA „Tiesu namu aģentūra”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un

SIA „JaunRīga ECO”, vienotais reģistrācijas numurs LV40103680902, juridiskā adrese Dunties iela 28-3, Rīga, LV-1005 (turpmāk – Projektētājs), tās valdes locekļa Edgara Sturmoviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

Pasūtītājs un Projektētājs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz Projektētāja norādīto (14.11.2022. projektēšanas sapulces protokols Nr. 1), ka nav iespējams uz Pasūtītāja piederošā zemes gabala 11. novembra krastmalā 31, Rīgā, izvietot 6-7 autostāvvietas, velosipēdu novietnes un elektroauto uzlādes punktu, un Pušu noslēgtā līguma Nr. 04-12/123-2022 (turpmāk – Līgums) 15.7. punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanas).

1. Svītrot Līguma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 7.11. punktu.
2. Vienošanas stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
3. Vienošanas sagatavota un parakstīta elektroniska dokumenta veidā, katra Puse Vienošanos glabā savā lietvedībā elektroniska dokumenta formā.

4. Pušu paraksti

Projektētājs
SIA „JaunRīga ECO”

Pasūtītājs
SIA "Tiesu namu aģentūra"

_____ /E. Sturmovičs/

_____ /S. Sausiņa/

*Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Vienošanas parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.