

VIENOŠANĀS NR. 2 (reģ. Nr. 04-12/101-2022)

pie 2021. gada 12. augusta līguma Nr. 04-12/250 par vides pieejamības uzlabošanas risinājumu realizāciju, ēkas fasādes vienkāršotu atjaunošanu administratīvajai ēkai Rīgā, Raiņa bulvārī 15

Rīgā

Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un

akciju sabiedrība “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”, reģistrācijas numurs 40003113258, juridiskā adrese Buru iela 1, Rīga, LV-1004 (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes priekšsēdētāja Mareka Mamaja personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz Pušu 2021. gada 12. augustā noslēgto līgumu Nr. 04-12/250 (turpmāk – Līgums), Būvuzņēmēja 2022. gada 19. maija vēstuli Nr. BR-2022-109 “Par līgumcenas un darbu izpildes termiņa izmaiņām (objekts: Raiņa bulvāris 15, Rīga)” (reģ. ar Nr. 01-02/162) un Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. un 3. punktu, ceturto daļu un piektās daļas 2. punktu, kā arī ņemot vērā Līguma grozījumu būtiskumu un ekonomisko pamatotību, efektivitāti un Līguma kvalitātes uzlabošanu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās).

1. Puses vienojas Līgumā paredzētajos Būvdarbos veikt izmaiņas atbilstoši Vienošanās pielikumā pievienotajai izslēdzamo un ieslēdzamo darbu tāmēi un attiecīgi:
 - 1.1. aizstāt Līguma 3. pielikumā “Finanšu piedāvājums” pievienotās tāmes ar jaunām tāmēm (Vienošanās pielikumā);
 - 1.2. ņemot vērā izslēdzamo un ieslēdzamo darbu starpību, izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:
 - “2.1. Līguma summa par Līguma 1.1. punktā noteikto Būvdarbu izpildi ir 372 297,24 EUR (trīs simti septiņdesmit divi tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro un 24 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta otro daļu pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.”;
 - 1.3. izteikt Līguma 9.2. punktu šādā redakcijā:
 - “9.2. Būvuzņēmējs apņemas pabeigt visus Līgumā paredzētos Būvdarbus līdz 2022. gada 1. oktobrim.”.
 - 1.4. izteikt Līguma 14.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
 - “14.3.3. 3. pielikums Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas un tāmes atsevišķā Microsoft Exel failā “Gala Izmainu_tame_Raina_15_2022_06_01-2 (003).”.
2. Būvuzņēmējs, ievērojot Vienošanās 1.3. apakšpunktu, apņemas veikt izmaņas apdrošināšanas polises darbības termiņā atbilstoši Līguma 3.2. punkta noteikumiem.
3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
4. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas un parakstīta elektroniski.
5. Vienošanās pielikumā tāmes atsevišķā Microsoft Exel failā “Gala Izmainu_tame_Raina_15_2022_06_01-2 (003).”.
6. Pušu paraksti

Būvuzņēmējs
AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”

Pasūtītājs
SIA “Tiesu namu aģentūra”

_____/M. Mamajs/

_____/S. Sausiņa/

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

**Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*