

**Vienošanās Nr. 2 (reģ. Nr. 07-04/1-2023)  
pie 2022. gada 22. novembra līguma Nr. 07-04/1-2022  
par jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā  
projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem**

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tiesu namu aģentūra”**, reģistrācijas numurs: 40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem, no vienas puses, un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Citrus Solutions”**, reģistrācijas numurs: 50003752271, juridiskā adrese Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētājas Jūlijas Zandersones personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

Pasūtītājs un Izpildītājs kopā/atsevišķi turpmāk – Līdzēji/Līdzējs, pamatojoties uz Līdzēju 2022. gada 22. novembrī noslēgtā līguma Nr. 07-04/1-2022 (turpmāk – Līgums) 9.11. punktu, Izpildītāja 2023. gada 1. februāra vēstuli Nr. CS-K-23-81 “Par Darbu izpildes grafika koriģēšanu” (reģ. ar Nr. 07-01/6) un Tieslietu ministrijas Jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa uzraudzības komitejas 2023. gada 3. februāra lēmumu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās).

1. Izteikt Līguma 1.44. punktu šādā redakcijā  
“1.44. **Naudas plūsmas grafiks** – Līguma 2. pielikumam (“Finanšu piedāvājums”) pievienotais Izpildītāja izstrādātais dokuments, kurā pa kalendārajiem ceturkšņiem ir atspoguļota izpildīto, pieņemto un apmaksājamo Darbu kopējā vērtība *euro*.”.
2. Izteikt Līguma 2. pielikuma “Finanšu piedāvājums” apakšpielikumu “Izmaksu aprēķins” tāmi “Būvlaukums” jaunā redakcijā (Vienošanās 1. pielikums).
3. Izteikt Līguma 3. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” apakšpielikumu “Darbu veikšanas grafiks” jaunā redakcijā” (Vienošanās 2. pielikums).
4. Visiem Vienošanās tekstā lietotajiem terminiem un definīcijām ir tāda pati nozīme kā Līgumā. Visos dokumentos, kurus Līdzēji turpmāk sagatavos Līguma izpildes ietvaros, šī Vienošanās tiek saukta arī kā Līguma Grozījumi Nr. 2.
5. Vienošanās veido neatņemamu Līguma sastāvdaļu, un tā papildina un izmaina Līguma noteikumus tikai tik tālu, cik tieši ir noteikts šīs Vienošanās tekstā.
6. Atsevišķos failos pievienoti šādi Vienošanās pielikumi:
  - 6.1. 1. pielikumā – Līguma 2. pielikuma “Finanšu piedāvājums” apakšpielikuma “Izmaksu aprēķins” tāme “Būvlaukums” (Excel fails);
  - 6.2. 2. pielikumā – Līguma 3. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” apakšpielikums “Darbu veikšanas grafiks” (PDF fails).
7. Šī Vienošanās parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un apliecināta ar laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.
8. Līdzēju paraksti:

**Pasūtītāja vārdā:**

Valdes locekle:

**Izpildītāja vārdā:**

Valdes priekšsēdētāja:

*\* paraksts*

Santa Sausiņa

*\* paraksts*

Jūlija Zandersone

*\* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*