

**Vienošanās Nr. 1 (reģ. Nr. 04-14/79-2023)  
pie 2023. gada 1. marta līguma Nr. 04-14/42-2023  
par tiesas ēkas Tiesu ielā 5, Liepājā, jumta seguma atjaunošana**

*Vienošanās parakstīšanas datums\**

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tiesu namu aģentūra”**, reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AB Būvniecība”**, reģistrācijas numurs 41203031752, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 147 k-2-49, Rīga, LV-1013, biroja adrese Kaļķu iela 3-8, Kuldīga, LV-3301 (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes locekļa Jāņa Āboliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem no otras puses,

Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz Būvuzņēmēja 2023. gada 21. marta iesniegumu (reģ. ar Nr. 01-02/116), ar kuru Būvuzņēmējs informē par jauna darba grafika izstrādi, kas paredz, ka darbi objektā tiks veikti īsākā un koncentrētākā laika posmā, un Pušu 2023. gada 1. martā noslēgto līgumu Nr. 04-14/42-2023 (turpmāk – Līgums), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās).

1. Puses vienojas izteikt Līguma 2. pielikumu “Būvdarbu izpildes grafiks” jaunā redakcijā (Vienošanās pielikumā).
2. Līguma noteikumi, uz kuriem neattiecas šī Vienošanās, paliek nemainīti.
3. Šī Vienošanās stājas spēkā, tiklīdz to parakstījušas abas Puses, un ir Līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās sastādīta uz divām lapām un parakstīta elektroniski
5. Pušu paraksti:

**Būvuzņēmējs**  
**SIA “AB Būvniecība”**

**Pasūtītājs**  
**SIA „Tiesu namu aģentūra”**

\_\_\_\_\_/J. Āboliņš/

\_\_\_\_\_/S. Sausiņa/

*Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*

*\*Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*