

**Vienošanās Nr. 1 (reģ. Nr. 04-14/51-2023
pie 2023. gada 23. janvāra līguma Nr. 04-14/10-2023
par biroja telpu pielāgošana nomnieka vajadzībām
ēkā Raiņa bulvārī 15, Rīgā, 1. un 2. stāvā**

*Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā ir pēdējā
pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums*

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tiesu namu aģentūra”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un

pilsabiedrība “VAAB”, reģistrācijas numurs 40103874946, juridiskā adrese Dzērvju iela 1 - 2, Rīga, LV-1019 (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes locekļa Raimonda Konovalova personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem no otras puses,

Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz Pušu 2023. gada 23. janvārī noslēgto līgumu Nr. 04-14/10-2023 (turpmāk – Līgums), Būvuzņēmēja 2023. gada 22. februāra vēstuli Nr. 22/02/2023_3 “Par papilddarbiem” (reģ. ar Nr. 01-02/67) un Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk Vienošanās).

1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt papilddarbus atbilstoši darbu tāmēm (Vienošanās pielikums).
2. Ievērojot to, ka papilddarbu summa sastāda 4 810,63 EUR (četri tūkstoši astoņi simti desmit *euro* un 10 centi), vienojas izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:
“2.1. Līguma kopējā summa par Būvdarbu izpildi ir 92 281,18 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši divi simti astoņdesmit viens *euro* un 18 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta otro daļu pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.”
3. Izteikt Līguma 9.2. punktu šādā redakcijā:
“9.2. Būvuzņēmējs apņemas veikt visus Līgumā paredzētos Būvdarbus saskaņā ar pievienoto kalendāro grafiku (Līguma 1. pielikums) un pabeigt tos līdz 2023. gada 6. aprīlim.”
4. Līguma noteikumi, uz kuriem neattiecas šī Vienošanās, paliek nemainīti.
5. Šī Vienošanās stājas spēkā, tiklīdz to parakstījušas abas Puses, un ir Līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sastādīta uz 6 (sešām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
7. Pušu paraksti

**Būvuzņēmējs
PS “VAAB”**

**Pasūtītājs
SIA „Tiesu namu aģentūra”**

_____/R. Konovalovs

_____/S. Sausiņa/

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.