

**Vienošanās Nr. 1 (reģ. Nr. 04-14/97-2022)
pie 2022. gada 22. marta līguma Nr. 04-14/43-2022
par administratīvās ēkas Rīgā, Puškina ielā 14, 3. stāva remontu**

Rīgā

2022. gada 20. jūnijā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tiesu namu aģentūra”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MJ Construction”, vienotais reģistrācijas numurs LV40103892284, juridiskā adrese Ēbelmuižas iela 20 - 76, Rīga, LV-1058 (turpmāk – Uzņēmējs), tās valdes locekļa Matīsa Stabulnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz 2022. gada 22. marta līguma Nr. 04-14/43-2022 (turpmāk – Līgums) 11.5. punktu, Pušu atbildīgo personu 2022. gada 18. maijā sastādīto fakta konstatācijas aktu Nr. 1 (vienošanās 1. pielikums), kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk Vienošanās).

1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt papilddarbus atbilstoši darbu tāmēm (Vienošanās 2. pielikums).
2. Puses ievērojot to, ka papilddarbu summa sastāda 34 755,11 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro un 11 centi), vienojas:
 - 2.1. izteikt Līguma 4.1. punktu šādā redakcijā:
 - “4.1. Līgumcena sastāda 287 861,20 EUR (divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens *euro* un 20 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu, valsts budžetā veic Pasūtītājs.”;
 - 2.2. svītrot Līguma 4.2.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus “20 % apmērā no Līguma 4.1. punktā noteiktās summas, kas sastāda”.
3. Līguma noteikumi, uz kuriem neattiecas šī Vienošanās, paliek nemainīti.
4. Šī Vienošanās stājas spēkā, tiklīdz to parakstījušas abas Puses, un Vienošanās kopā ar tās pielikumiem ir Līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa.
5. Vienošanās sastādīta uz 6 (sešām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
6. Pušu paraksti

Uzņēmējs
SIA “MJ Construction”

Pasūtītājs
SIA „Tiesu namu aģentūra”

_____/M. Stabulnieks/

_____/S. Sausiņa/