

**Vienošanās Nr. 2 (reģ. Nr. 04-14/160-2022)  
pie 2022. gada 22. marta līguma Nr. 04-14/43-2022  
par administratīvās ēkas Rīgā, Puškina ielā 14, 3. stāva remontu**

*Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša  
elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums*

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tiesu namu aģentūra”**, vienotais reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MJ Construction”**, vienotais reģistrācijas numurs LV40103892284, juridiskā adrese Ēbelmuižas iela 20 - 76, Rīga, LV-1058 (turpmāk – Uzņēmējs), tās valdes locekļa Matīsa Stabulnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz Uzņēmēja 2022. gada 5. oktobra iesniegumu (reģ. ar Nr. 01-02/332) un 2022. gada 22. marta līguma Nr. 04-14/43-2022 (turpmāk – Līgums) 11.5. punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās).

1. Izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:  
“2.1. Uzņēmējs apņemas Darbus pilnā apjomā pabeigt līdz 2022. gada 31. decembrim atbilstoši Darbu kalendārajam grafikam (Līguma 2. pielikums).”.
2. Papildināt Līguma 2. pielikumu “Darbu kalendārais grafiks” ar šīs Vienošanās pielikumu.
3. Līguma noteikumi, uz kuriem neattiecas šī Vienošanās, paliek nemainīti.
4. Šī Vienošanās stājas spēkā, tiklīdz to parakstījušas abas Puses.
5. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

6. Pušu paraksti

**Uzņēmējs**  
**SIA “MJ Construction”**

**Pasūtītājs**  
**SIA „Tiesu namu aģentūra”**

\_\_\_\_\_/M. Stabulnieks/

\_\_\_\_\_/S. Sausiņa/

*Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*

*\*Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*