
Vienošanās Nr. 1 (reģ. Nr. 02-04/57-2022) 
pie 2022. gada 2. novembra līguma Nr. 02-04/51-2022 

par biznesa modeļa izvērtējums un stratēģisko attīstības virzienu noteikšana 
 
 Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā 

droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs 
40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes 
locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, 
un  

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cetera”, reģistrācijas numurs 40203127829, 
juridiskā adrese Lāčplēša iela 41, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Ivara 
Solovjova personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, 

 
 

  Pasūtītājs un Izpildītājs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz Pušu 
2022. gada 2. novembrī noslēgtā līguma Nr. 02-04/51-2022 (turpmāk – Līgums) 6.3. punktu, kā 
arī to, ka Izpildītājs Līgumā noteikto saistību izpildi varēja uzsāka tikai pēc konfidencialitātes 
apliecinājumu parakstīšanas un iesniegšanas Pasūtītājam, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – 
Vienošanās). 
 

1. Puses vienojas pagarināt Pakalpojuma izpildes termiņu, izsakot Līguma 1.2. punktu šādā 
redakcijā: 
“1.2. Pakalpojumu izpildes termiņš – līdz 2022. gada 9. decembrim.”. 
 

2. Vienošanās stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.  
 

3. Vienošanās sagatavota un parakstīta elektroniska dokumenta veidā, katra Puse 
Vienošanos glabā savā lietvedībā elektroniska dokumenta formā. 
 

4. Pušu paraksti 
Izpildītājs:    Pasūtītājs: 
SIA “Cetera” SIA „Tiesu namu aģentūra” 
______________________/I. Solovjovs/ 
 

___________________________/S. Sausiņa/ 
 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika 

zīmoga datums 


