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Līgums Nr. 07-04/247 

par Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā būvuzraudzību 
 

Rīgā 2021. gada 30. jūlijā 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs: 

40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes 

locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Firma L4”, reģistrācijas numurs: 40003236001, 

juridiskā adrese Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004 (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Gvido 

Nordena personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, 

Pasūtītājs un Izpildītājs turpmāk tekstā katrs atsevišķi saukts arī kā Līdzējs, bet abi kopā kā Līdzēji, 

ņemot vērā, ka: 

(A.) Izpildītājs ir iepazinies ar Iepirkuma dokumentāciju, tai skaitā Līguma 1. pielikumu “Tehniskā 

specifikācija”, rūpīgi iepazinies ar Īpašuma stāvokli un novērtējis citus apstākļus, kas ietekmē 

līgumcenu, jo īpaši plānoto pakalpojuma sniegšanas laiku, būvniecības darbu iepirkumu 

principus, Sākotnējā būvprojektā plānotām izmaiņām, nepieciešamo būvspeciālistu un cita 

personāla kvalifikāciju, pieredzi un skaitu, pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo aprīkojumu, 

saņēmis atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem un Iepirkuma procedūrā ir iesniedzis savu 

piedāvājumu;  

(B.) Pasūtītāja iepirkuma “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, 

būvuzraudzība” (id. Nr. TNA2021/5) komisija Iepirkuma procedūrā iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības kā saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam ir piešķīrusi Izpildītājam un 

Tieslietu ministrija ir devusi piekrišanu slēgt šo iepirkuma līgumu, 

1. LĪGUMĀ LIETOTĀS DEFINĪCIJAS 

 Apakšuzņēmējs – jebkurš no Līguma 4. pielikumā “Apakšuzņēmēju un būvspeciālistu 

saraksts”  norādītajiem apakšuzņēmējiem, tajā skaitā apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs, kā arī tāds 

apakšuzņēmējs, kuru Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā ar Pasūtītāja iepriekšēju piekrišanu ir 

nomainījis vai piesaistījis Pakalpojumu sniegšanai. 

 Apdrošinātājs - persona, kas atbilst Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 1. panta 

pirmās daļas 9. punkta noteikumiem un kuru vai kuras mātes sabiedrība ir saņēmusi Moody’s 

Investors Service novērtējumu ne zemāku kā “Baa3”, Standard & Poor's Financial Services 

LCC novērtējumu ne zemāku kā “BBB-” vai Fitch Ratings Inc novērtējumu ne zemāku kā 

“BBB-”. 

 BIS – būvniecības informācijas sistēma 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu 

Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” izpratnē, vai atbilstoši tiesību normām, 

kas tos aizstāj. 

 Būvatļauja - Liepājas pilsētas būvvaldes 2016. gada 19. septembra būvatļauja Nr.BIS/BV-4.1-

2016-3615(242/2015), kurā 2016. gada 20. septembrī ir ierakstīta atzīme par projektēšanas 

nosacījumu izpildi. 

 Būvdarbi – būvdarbu sagatavošanās darbi un visi būvdarbi, kurus Būvuzņēmējs veic atbilstoši 

Būvprojektam, tajā skaitā tādi būvdarbi, kas satur valsts noslēpuma objektus, kā arī, Līgumā 

noteiktos gadījumos, atbilstoši Sākotnējam būvprojektam. 

 Būvniecības līgums  - iepirkuma procedūras ievaros starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju noslēgts 

būvniecības līgums par Projektēšanas darbu un Būvdarbu veikšanu. 

 Būvobjekts – Objekts līdz tā pieņemšanai ekspluatācijā tiesību aktos noteiktajā kārtībā.  

 Būvprojekts – Sākotnējais būvprojekts, kurā iekļautas Projektēšanas darbu rezultātā izstrādātās 

un ar Pasūtītāju saskaņotās izmaiņas, kurām tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir veikta 
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būvprojekta ekspertīze un ir saskaņotas valsts un pašvaldību iestādēs, un organizācijās, kas ir 

izsniegušas tehniskos un īpašos noteikumus, kā arī visi Būvprojekta izstrādātāja apstiprinātie 

detalizācijas un darba rasējumi, kuriem, ja tiesību akti to paredz, ir veikta būvprojekta 

ekspertīze.   

 Būvuzņēmējs – galvenais būvdarbu veicējs, kas atklāta konkursa ietvaros ar Pasūtītāju būs 

noslēdzis Būvniecības līgumu par Projektēšanas darbu un Būvdarbu veikšanu. 

 Darbi – Būvdarbi. 

 Defekts – jebkura Projektēšanas darbu vai Darbu neatbilstība Būvniecības līguma noteikumiem, 

tajā skaitā Sākotnējam būvprojektam, Būvprojektam, tiesību aktiem, piemērojamiem 

standartiem, ražotāja instrukcijām, bojājums vai trūkums, tajā skaitā neveikta vai neatbilstoši 

veikta personāla instruktāža, izpildu dokumentācijas trūkumus vai nepilnības.  

 DVP – Būvuzņēmēja izstrādāts darbu veikšanas projekts visam Būvobjektam un Būvuzņēmēja 

vai atsevišķo būvdarbu veicēju atsevišķi katram no būtiskajam darbu veidam izstrādāts darbu 

veikšanas projekts, kas atbilst ĒBN 114.2 punkta noteikumiem un LBN 202-18 “Būvniecības 

ieceres dokumentācijas noformēšana” noteiktajām prasībām, vai tiesību normām, kuras tos 

aizstāj. 

 EDLUS – elektroniskā darba laika uzskaites sistēma, kas atbilst 2020. gada 7. janvāra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.21 “Ministru kabineta noteikumi Nr. 21 “Kārtība, kādā elektroniskās 

darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika 

uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības 

pārbaudei un auditācijas pierakstiem”, vai tiesību normām, kas tos aizstāj.  

 ĒBN – 2014. gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” vai 

tiesību normas, kas tos aizstāj.  

 Garantijas periods – 60 (sešdesmit) mēneši, skaitot no Būvniecības līgumā ar galveno 

būvdarbu veicēju noteiktā Objekta pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas, vai 

Būvniecības līgumā noteiktajos gadījumos ilgāk (izņemot pagarināto garantijas periodu), kura 

laikā Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem ir pienākums novērst Defektus. 

 Garantijas perioda nodrošinājuma dokuments – Kredītiestādes vai Apdrošinātāja izsniegts 

dokuments, kas nodrošina Izpildītāja saistību izpildi Garantijas periodā un atbilst Līguma 

9.4. punkta nosacījumiem. 

 IDS - spēkā esošs 3. vai augstākas kategorijas Latvijas Nacionālās drošības iestādes izsniegts 

industriālās drošības sertifikāts, kas apliecina komersanta tiesības pretendēt uz pasūtījuma 

izpildi, kur nepieciešams izmantot valsts noslēpuma objektus (“KONFIDENCIĀLI”), vai 

ekvivalents  sertifikāts, ko ir izsniegusi tādas valsts nacionālās drošības iestāde, ar kuru Latvijai 

ir noslēgts līgums par klasificētās informācijas aizsardzību un Satversmes aizsardzības birojs ir 

sniedzis atzinumu par šāda sertifikāta atbilstību. 

 Iepirkuma procedūra - Pasūtītāja rīkotais atklātais konkurss “Jaunā cietuma kompleksa 

Alsungas ielā 29, Liepājā, būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas numurs ir TNA 2021/5. 

 Ieturējuma nauda - naudas līdzekļi, kurus Pasūtītājs Līguma 9.1. punktā noteiktajā apmērā un 

kārtībā ir ieturējis no Izpildītājam veiktajiem maksājumiem.  

 Izpildes akts – maksājuma apstiprinājuma saskaņojums, kas atbilst Līguma 5.6. punkta 

noteikumiem un ar kuru Līdzēji fiksē attiecīgajā periodā apmaksājamā Pakalpojuma vērtību.  

 Izpildu dokumentācija – nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas 

inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akti, Materiālu atbilstības apliecinoša dokumentāciju, 

tai skaitā, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, sertifikāti, pases, ieraksti būvdarbu žurnālā un 

autoruzraudzības žurnālā (ja būvniecības lieta netiek vesta BIS), tehnoloģiskās shēmas, 

izpildmērījumi, izpildu  rasējumi („as built drawings”), veikto darbu foto fiksācija, testēšanas 

un pārbaužu pārskati un protokoli, ražotāja montāžas instrukcijas, ekspluatācijas un lietošanas 

instrukcijas, un jebkurš cits dokuments, kas apstiprina Darbu veikšanu atbilstību Būvniecības 

līgumam, tai skaitā Būvprojektam, tiesību aktu un piemērojamo standartu prasībām. 

 Īpašums – nekustamais īpašums Alsungas ielā 29, Liepājā, kadastra numurs: 17000020183, 

ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000495654. 
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 Kredītiestāde - kredītiestāde vai kredītiestādes filiāle, kas Kredītiestāžu likumā noteiktajā 

kārtībā Latvijas Republikā ir saņēmusi licenci, un kura vai kuras mātes sabiedrībai ir saņēmusi 

Moody’s Investors Service novērtējumu ne zemāku kā Baa3, Standard & Poor's Financial 

Services LCC novērtējumu ne zemāku kā BBB- vai Fitch Ratings Inc novērtējumu ne zemāku 

kā BBB-.  

 Līgumcena – Līguma 5.1. punktā noteiktā atlīdzība, ko Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs 

maksā Izpildītājam par sniegtajiem Pakalpojumiem. 

 Līguma izpildes nodrošinājuma dokuments – Kredītiestādes vai Apdrošinātāja izsniegts 

dokuments, kas nodrošina Izpildītāja saistību izpildi un atbilst Līguma 10.1. punkta 

nosacījumiem. 

 Līgums – šis līgums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Būvobjektā, visi tā pielikumi, 

papildinājumi un grozījumi. 

 Materiāli – nelietoti būvizstrādājumi, tehnoloģiskās iekārtas, speciālās sistēmas, ierīces, 

tehnoloģijas vai materiāli, kas tiek iebūvēti Būvobjektā, vai palīgmateriāli, kas tiek izmantoti 

Darbu veikšanai. 

 Objekts – atbilstoši Būvprojektam Īpašumā tapušās un pilnībā lietošanai gatavas, tajā skaitā 

tiesību aktos noteiktajā kārtībā pieņemtas ekspluatācijā, būves, piebraucamie ceļi un laukumi, 

labiekārtojums un inženiertīkli, un inženiertīkli ārpus Īpašuma robežām, kas ir izbūvēti atbilstoši 

Būvprojektam, un Būvniecības līgumā noteiktajā kārtībā nodoti Pasūtītājam. 

 Pakalpojumi – visi normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteikti būvuzraudzības pakalpojumi 

un citi pakalpojumi, kurus Izpildītājam ir jānodrošina Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 3.1.punktu 

un citiem Līguma noteikumiem.  

 Personāls -  jebkurš no Līguma 4. pielikumā “Apakšuzņēmēju un būvspeciālistu saraksts” 

norādītajiem būvspeciālistiem, tajā skaitā, kurus ir nolīdzis Apakšuzņēmējs, kā arī tāds 

būvspeciālists, kuru Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā ar Pasūtītāja iepriekšēju piekrišanu ir 

nomainījis. 

 Projektēšanas darbi – visi Būvniecības līgumā paredzētie projektēšanas darbi, lai Sākotnējā 

būvprojektā veiktu projektēšanas uzdevumā noteiktās un Būvuzņēmēja piedāvātās, un Pasūtītāja 

apstiprinātās izmaiņas, visu nepieciešamo detalizācijas un darbu rasējumu izstrāde, izmaiņu 

saskaņošana valsts un pašvaldības iestādēs, organizācijās, kas izsniegušas tehniskos un īpašos 

noteikumus, un autoruzraudzības veikšana. 

 PVN - pievienotās vērtības nodoklis, atbilstoši likmei, kāda attiecīgajam pakalpojumam ir 

piemērojama saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

 Sākotnējais būvprojekts – būvprojekts “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā”, 

kas ir apstiprināts Liepājas pilsētas būvvaldē, Būvatļaujā ierakstot atzīmi par projektēšanas 

nosacījumu izpildi. 

 VBN – 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

vai tiesību normas, kas tos aizstāj. 

2. LĪGUMA IZTULKOŠANA 

 Līguma nodaļu vai punktu virsraksti, nodaļu vai punktu izvietojums, ir izmantots tikai Līguma 

labākai pārskatāmībai un lasāmībai, un nevar tikt izmantots Līguma satura tulkošanai un 

skaidrošanai. 

 Līgumā lietotās definīcijas, kas lietotas vienskaitlī, ietver daudzskaitli, un otrādi, bet viena 

dzimuma vārdi ietver otru dzimumu, ja tas izriet no Līguma konteksta. 

 Ja Līgumā un ar to saistītajos dokumentos ir norādīta naudas summa un nav noteikta valūta, 

pieņemams, ka attiecīga summa ir norādīta euro valūtā. 

 Līgumā lietotās definīcijas tiek lietotas tādā pašā nozīmē arī visos dokumentos, ko Līdzēji 

sagatavo no Līguma izrietošo saistību izpildes laikā, tajā skaitā savstarpējā korespondencē. 

 Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, visi termiņi, kas skaitāmi dienās, ir skaitāmi kalendārajās 

dienās. 
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3. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 Izpildītājs ar savu darbaspēku, aprīkojumu, mehānismiem un darbarīkiem (izņemot Līguma 

1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” (f) apakšpunktā noteikto), uzņemoties visus riskus un 

atbildību, tiesību aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, apņemas veikt Būvobjekta 

būvuzraudzību Būvuzņēmēja veiktajiem Darbiem līdz Objekta nodošanai Pasūtītājam, kā arī, ja 

Pasūtītājs to pieprasa, Garantijas perioda laikā sniegt būvuzraudzības un konsultācijas 

pakalpojumus, un pildīt citas šajā Līgumā noteiktās saistības un pienākumus, savukārt Pasūtītājs 

Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā apmaksā atbilstoši Līguma noteikumiem sniegtos 

Pakalpojumus, nodrošina Izpildītājam Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju un 

Līguma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” (f) apakšpunktā noteikto tehnisko aprīkojumu, 

un pilda citas šajā Līgumā noteiktās saistības un pienākumus. 

4. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS TERMIŅŠ  

 Plānotais Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas termiņš ir 2021. gada 1. septembris. 

 Plānotais Darbu uzsākšanas termiņš ir 2022. gada pirmais pusgads. 

 Plānotais Darbu izpildes termiņš līdz Objekta nodošanai Pasūtītājam ir 34 (trīsdesmit četri) 

mēneši no Būvniecības līguma ar Būvuzņēmēju, kurš pildīs galvenā būvdarbu veicēja 

pienākumus, noslēgšanas dienas.  

 Plānotais Pakalpojumu sniegšanas termiņš Garantijas periodā ir visu Garantijas periodu un 30 

(trīsdesmit) dienas pēc tā beigām.   

5. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

 Līgumcena par kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos sniegtajiem Pakalpojumiem ir 

960 000,00 EUR (deviņi simti sešdesmit tūkstoši euro un 00 centi), neskaitot PVN, ko veido:  

5.1.1. atlīdzība daļas 925 600,00EUR (deviņi simti divdesmit pieci tūkstoši seši simti euro 

un 00 centi), neskaitot PVN, par Pakalpojumiem, kas tiek sniegti līdz visu Darbu 

pabeigšanai (Līguma 2. pielikuma “Finanšu piedāvājums” A daļa); 

5.1.2. atlīdzība 34 400,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši četri simti euro un 00 centi), 

neskaitot PVN, par Pakalpojumiem, kas pēc Darbu pabeigšanas tiek sniegti Garantijas 

periodā (Līguma 2. pielikuma “Finanšu piedāvājums” B daļa). 

 Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu, tajā skaitā, bet 

neaprobežojoties, personāla izmaksas, ieskaitot ieturamos nodokļus un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, aprīkojums un darbarīki (izņemot Līguma 1. pielikumā 

“Tehniskā specifikācija” (f) apakšpunktā noteikto), tajā skaitā individuālie darba aizsardzības 

līdzekļi, nepieciešamās pārbaudes un mērījumi, sakaru un transporta izdevumi, apdrošināšanas 

un ar līguma izpildi saistīto nodrošinājumu izmaksas, lietvedības izmaksas un visas citas 

izmaksas, kuras Izpildītājam saprātīgi ir jāparedz, lai kvalitatīvi un savlaicīgi sniegtu 

Pakalpojumus. 

 Līgumcena ir galīgi un visaptveroša samaksa par Līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšanu, tai 

nav piemērojama cenas indeksācija un tā nav palielināma citos gadījumos, kā vien šajā punktā 

noteiktajā gadījumā. Līgumcena var tikt palielināta vienīgi tad, ja Līguma 4.3. punktā noteiktais 

Darbu veikšanas termiņš pārsniedz 90 (deviņdesmit) dienas un šāds Darbu veikšanas termiņa 

pagarinājums nav saistīts ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību vai nepārvaramu varu. 

Līgumcenas palielinājums nevar pārsniegt Izpildītāja tiešās ar šādu pagarinājumu saistītās 

izmaksas, par pamatu ņemot vērā Iepirkuma procedūrā Izpildītāja norādītās izmaksu pozīcijas. 

Izmaksu pamatotību ir pienākums pierādīt Izpildītājam, tajā skaitā, iesniedzot to pamatojošos 

dokumentus. 

 Līguma 5.1.1. punktā noteiktā Līgumcenas daļa tiek samaksāta Izpildītājam pa daļām, 

proporcionāli Būvuzņēmēja izpildīto un Būvniecības līgumā noteiktajā kārtībā apmaksai 

apstiprināto Darbu vērtībai (neņemot vērā Būvuzņēmējam veiktos ieturējumus), pirms jebkādu 

citu ieturējumu vai atskaitījumu veikšanas, ieturot Ieturējuma naudu.  

 Līguma 5.1.2. punktā noteiktā Līgumcenas daļa tiek maksāta pēc visu Darbu pabeigšanas 

Garantijas periodā par Pasūtītāja pieprasītajiem un Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem, 



 5 / 23 

atbilstoši Pakalpojumu sniegšanai patērētajam laikam, piemērojot Līguma 2. pielikumā 

(“Finanšu piedāvājums”) B daļā norādītās Personāla stundu likmes. Minimālais būvspeciālista 

Objekta apmeklējumu ilgums ir 5 (piecas) stundas.  Lai novērstu domstarpības, Līdzējs apzinās, 

ka šo Līgumcenas daļu Izpildītājs nav tiesīgs prasīt un saņemt par Darbu uzraudzīšanu, pat ja ir 

sācies Garantijas periods, kā arī Pasūtītājam Līguma izpildes laikā nav pienākums Izpildītājam 

prasīt šādu Pakalpojumu sniegšanu pilnībā vai kādā noteiktā daļā. 

 Lai saņemtu samaksu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem, Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam: 

5.6.1. Darbu laikā Izpildītāja parakstītu Izpildītāja ziņojumu un Izpildes aktu par iepriekšējo 

kalendāro mēnesi, Izpildes aktā norādot Darbu veikšanas periodu, Būvniecības līguma 

līgumcenu un izpildīto, un apmaksai apstiprināto Darbu apjomu naudas un procentuālā 

izteiksmē. Izpildes aktu Izpildītājs vienmēr paraksta un iesniedz Pasūtītājam 

elektroniski, to nosūtot uz Pasūtītāja pārstāvja elektroniskā pasta adresi; 

5.6.2. Garantijas periodā pēc visu Darbu pabeigšanas par iepriekšējo kalendāro mēnesi (ja ir 

sniegti Pakalpojumi), Izpildes aktā norādot iesaistīto būvspeciālistu vārdu, uzvārdu, 

datumu, kad ir sniegts Pakalpojums, Pakalpojuma aprakstu un tā sniegšanai patērēto 

laiku veselās stundās. Ja attiecīgajā kalendārajā mēnesī Izpildes akts nav iesniegts, tad 

uzskatāms, ka Izpildītājs iepriekšējā kalendārajā mēnesī Pakalpojumus nav sniedzis. 

 Pasūtītājs, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Līguma 5.6. punktā minēto dokumentu 

saņemšanas, paraksta Izpildes aktu un nosūta to Izpildītājam vai iesniedz Izpildītājam motivētus 

iebildumus pieņemt Pakalpojumus. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis Izpildītājam iebildumus, 

Izpildītājs novērš Pakalpojumos, Izpildītāja ziņojumā vai Izpildes aktā konstatētās neatbilstības 

un Līguma 5.6. punktā noteiktajā kārtībā dokumentus iesniedz atkārtoti. 

 Pēc apstiprināta Izpildes akta saņemšanas, Izpildītājs sagatavo rēķinu un kopā ar apstiprināto 

Izpildes aktu iesniedz Pasūtītājam, tos nosūtot uz elektroniskā pasta adresi rekini@tna.lv. 

Rēķinos Izpildītājs norāda Izpildes akta datumu, numuru un Pakalpojuma sniegšanas periodu, 

kā arī Ieturējuma naudu. Samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs veic 5 (piecu) 

dienu laikā pēc Līdzēju apstiprināta Izpildes akta un Izpildītāja rēķina iesniegšanas, naudas 

līdzekļus pārskaitot uz Izpildītāja Līgumā norādīto maksājumu kontu, kas atvērts Latvijas 

Republikā reģistrētā maksājuma iestādē. 

6. LĪDZĒJU PĀRSTĀVJI UN PAR DROŠĪBAS PRASĪBU IZPILDI ATBILDĪGIE 

 Lai nodrošinātu pienācīgu un operatīvu Līguma izpildi, Izpildītājs ieceļ projekta vadītāju, kurš 

pārstāv Izpildītāju saistībā ar Līguma izpildi, plāno Pakalpojumu sniegšanu, organizē Personāla 

darbu, inventāru un aprīkojumu, nodrošina korespondences un citu dokumentu saņemšanu un 

iesniegšanu, uzrauga Būvobjekta progresa atbilstību Būvniecības līgumā noteiktajām izmaksām 

un plānotajam laika grafikam, pārstāv Izpildītāju iknedēļas plānošanas sapulcēs un risina citus 

ar projekta vadību saistītus jautājumus. Par projekta vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs iecelt personu 

no Personāla vidus, ja tā pieredze un veicamā darba apjoms objektīvi pieļauj kvalitatīvi veikt 

visus pienākumus. Projekta vadītājam ir nepieciešama speciālā atļauja darbam ar valsts 

noslēpuma objektu. Projekta vadītājam ir jābūt sasniedzam darba dienās, bet ārkārtas gadījumos 

arī brīvdienās un svētku dienās. 

 Pasūtītājs, lai nodrošinātu pienācīgu un operatīvu Līguma izpildi, ieceļ projekta vadītāju, kurš 

pārstāv Pasūtītāju saistībā ar Līguma izpildi, kontrolē Būvprojekta progresa atbilstību 

plānotajam laika grafikam un budžetam, nodrošina komunikāciju starp Pasūtītāju un Izpildītāju, 

kā arī pārējiem būvniecības procesa dalībniekiem, pārstāv Pasūtītāju iknedēļas plānošanas 

sapulcēs un risina citus projekta vadību saistītus jautājumus. Projekta vadītājam ir jābūt 

sasniedzam darba dienās, bet ārkārtas gadījumos arī brīvdienās un svētku dienās. 

 Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās ierobežotas pieejamības informācijas, 

informācijas dienesta vajadzībām un valsts noslēpuma objektu drošības un aizsardzības 

prasības, Līdzējiem ir pienākums iecelt par drošības prasību izpildi atbildīgo darbinieku. Līdzēji 

kā atbildīgo par drošības prasību izpildi ir tiesīgi noteikti arī projekta vadītājus, ja tiem ir 

nepieciešamās atļaujas darbam ar valsts noslēpuma objektu. 

mailto:rekini@tna.lv
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 Katrs Līdzējs projekta vadītāju un par drošības prasību izpildi atbildīgo ieceļ ne vēlāk kā 

7 (septiņu) dienu laikā no Līguma parakstīšanas, paziņojumā norādot personas vārdu, uzvārdu, 

mobilā tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, un Izpildītājs, lai nodrošinātu projekta 

vadītāja reģistrāciju EDLUS, norāda iecelto personu personas kodu vai, ja tāds nav, dzimšanas 

datumu. Ja Līguma izpildes laikā tiek mainīts projekta vadītājs vai par drošības prasību izpildi 

atbildīgais, Līdzējam par to iepriekš rakstveidā jāpaziņo otram Līdzējam, norādot šajā punktā 

noteikto informāciju par jauno projekta vadītāju vai par drošības prasību izpildi atbildīgo. 

Izmaiņas stājas spēkā pēc attiecīga rakstveida paziņojuma iesniegšanas otram Līdzējam. 

 Papildus iepriekš minētajām funkcijām un pienākumiem, Līdzēju projekta vadītājiem, ja vien 

no tiesību aktiem vai Līguma neizriet citādi, ir tiesības attiecīgā Līdzēja vārdā parakstīt un 

iesniegt ar Līguma izpildi saistīto korespondenci, saņemt korespondenci, parakstīt Izpildes aktus 

un būvniecības plānošanas sapulču protokolus. Lai novērstu neskaidrības, Līdzēju projekta 

vadītājiem nav tiesības grozīt Līgumu, tajā skaitā jebkādā veidā un formā sniegt piekrišanas un 

apstiprinājumus, kā rezultātā tiek vai var tikt grozīta Līgumcena vai citi Līguma noteikumi.    

7. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 Izpildītājam, papildus tiesību aktos un citos Līguma noteikumos noteiktajiem pienākumiem, līdz 

Darbu pabeigšanai ir šādi pienākumi: 

7.1.1. nodrošināt saziņu ar būvniecības procesa dalībniekiem un lietvedību valsts valodā, tajā 

skaitā, pēc Būvdarbu uzsākšanas un Būvlaukuma aprīkošanas ar Pasūtītāja personālam 

nepieciešamajām darbu telpām, nodrošināt vismaz vienas par lietvedību atbildīgās 

personas norīkošanu darbam Būvobjektā un šādas personas atrašanos Būvlaukumā 

darba laikā;  

7.1.2. Darbu veikšanas laikā savlaicīgi, tas ir, 2 (divas) darba dienas iepriekš, informēt pārējos 

būvniecības procesa dalībniekus un citas iesaistītās personas par plānotajām Darbu 

plānošanas sapulcēm, šādas sapulces vadīt, ja to pieprasa Pasūtītājs, protokolēt un 

sagatavotos protokolus elektroniskā veidā nosūtīt Pasūtītājam izskatīšanai ne vēlāk kā 

2 (divu) darba dienu laikā pēc sapulces norises dienas, kā arī nodrošināt šādu sapulču 

fiksēšanu audio ierakstā un ierakstu nodošanu Pasūtītājam; 

7.1.3. ja, laikā no piedāvājuma iesniegšanas un Līguma noslēgšanas, kāda no iesniegtā IDS 

termiņš ir beidzies vai tas ir mazāks kā 2 (divas) nedēļas, iesniegt jauna IDS vai cita 

dokumenta apliecinātu kopiju, kas apliecina iepriekš izsniegtā IDS termiņa 

pagarināšanu, kā arī Līguma izpildes laikā, ne mazāk kā 9 (deviņus) mēnešus pirms IDS 

termiņa beigām iesniedz pierādījumus par dokumentu iesniegšanu IDS termiņa 

pagarinājumam, un  2 (divas) nedēļas pirms IDS termiņa beigām iesniegt Pasūtītājam 

jaunu IDS vai cita dokumenta apliecinātu kopiju, kas apliecina iepriekš iesniegtā IDS 

termiņa pagarināšanu; 

7.1.4. nodrošināt, ka Pakalpojumu sniegšanā tiek iesaistīts tikai atbilstoši kvalificēts un 

pieredzējis personāls un Apakšuzņēmēji, kas ir saņēmuši attiecīgās Pakalpojuma daļas 

veikšanai nepieciešamos sertifikātus un atļaujas, tajā skaitā, ja attiecas, IDS un 

personālam nepieciešamās speciālās atļaujas darbam ar valsts noslēpuma objektu;  

Personāla vai Apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju piesaisti veikt tikai 

tad, ja Pasūtītājs tam rakstveidā ir sniedzis iepriekšēju piekrišanu;  

7.1.5. ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas Pasūtītājam iesniegt 

Izpildītāja rakstveida rīkojumu par atbildīgā būvuzrauga iecelšanu Būvobjektā, un 

7 (septiņu) dienu laikā no attiecīgā Būvniecības līguma saņemšanas, iesniegt rīkojumus 

par pārējo būvuzraugu iecelšanu, atbilstoši veicamo Darbu jomai un sfērai, rīkojumā 

norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, sertifikāta numuru, mobilā tālruņa 

numuru un elektroniskā pasta adresi; 

7.1.6. vienlaikus ar rīkojumu par atbildīgā būvuzrauga iecelšanu un rīkojumu par pārējo 

būvuzraugu iecelšanu, iesniegt atbildīgā būvuzrauga un pārējo būvuzraugu obligātās 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un apdrošinātāja apliecinājumu par 

polišu spēkā esamību;  

7.1.7. ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas iesniegt 

Pasūtītājam aizpildītu būvdarbu žurnālu tā reģistrēšanai būvvaldē, vai aizpildīt BIS 

izveidoto būvdarbu žurnālu, un iesniegt Pasūtītājam ar to iepriekš saskaņotu 
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būvuzraudzības plānu vai to pievienot BIS izveidotai Būvobjekta lietai (vai būvniecības 

lieta tiks vesta BIS, savā pieprasījumā norāda Pasūtītājs); 

7.1.8. ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no DVP vai to grozījumu saskaņošanas, Pasūtītājam 

vai BIS (atkarībā no tā vai būvniecības lieta tiek vesta BIS) iesniegt ar Pasūtītāju 

iepriekš saskaņotus būvuzraudzības plāna grozījumus, ja attiecīgais DVP skar 

būvuzraudzības plānā ietvertos Darba posmus vai veidus;  

7.1.9. visā Darbu veikšanas laikā nodrošināt būvuzraudzības plāna izpildi un tā ievērošanu; 

7.1.10. ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dokumenta projekta vai dokumenta saņemšanas 

izskatīt, saskaņot vai noraidīt, norādot pamatojumu, iesniegtos DVP projektus, tajā 

skaitā pārliecinoties, ka iesniegtie DVP atbilst tiesību aktiem, piemērojamajiem 

standartiem, Būvprojektam (līdz Būvprojekta izstrādes pabeigšanai ar Pasūtītāju 

rakstveidā saskaņotos gadījumos atbilstoši Sākotnējam būvprojektam) un Materiālu 

Izpildu dokumentācijai;  

7.1.11. ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dokumenta projekta vai dokumenta saņemšanas 

izskatīt, saskaņot vai noraidīt, Būvuzņēmēja izstrādāto darba aizsardzības plānu, 

materiālu apstiprināšanas vai nomaiņas formas, Būvniecības līgumā noteiktos izmaiņu 

aktus, detalizācijas un darba rasējumus, Būvuzņēmēja vai autoruzrauga piedāvātos 

risinājumu, kā arī visu šādu dokumentu grozījumus; 

7.1.12. pārliecināties, ka pirms Darbu uzsākšanas ir izstrādāts darba aizsardzības plāns, ir iecels 

darba drošības koordinators, par Darbu uzsākšanu ir paziņots Valsts darba inspekcijai, 

ir izstrādāts un ar Pasūtītāju saskaņots DVP visam Būvobjektam kopumā, Pasūtītājam 

ir iesniegta būvdarbu kvalitātes kontroles sistēma, Būvatļaujā ir saņemta atzīme par 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un ir saņemtas citas būvdarbu uzsākšanai 

nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi;  

7.1.13. kontrolēt, ka Būvuzņēmēja rīcībā būvlaukumā ir tiesību aktos noteiktā būvdarbu 

veikšanai nepieciešamā dokumentācija, tajā skaitā Būvprojekts ir izstrādāts līdz 

detalizācijas līmenim, kāds nepieciešams Darbu pārbaudēm, un ir veikti visi 

normatīvajos aktos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi, tajā skaitā pirms attiecīgā 

Darbu veida uzsākšanas ir izstrādāts un saskaņots DVP, kā arī veikti visi ar darba 

drošību saistītie pasākumi; 

7.1.14. pārbaudīt Darbu kvalitātes atbilstību Būvprojektam, DVP, piemērojamiem standartiem, 

būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem 

tiesību aktiem, Materiālu Izpildu dokumentācijai, un netiek pieļautas citas atkāpes no 

Būvprojekta; 

7.1.15. Darbu veikšanas laikā regulāri pārbaudīt un pārliecināties, ka tiek ievērota Darbu 

veikšanas tehnoloģija, ievēroti tiesību akti, piemērojamie standarti, DVP un Materiālu 

Izpildu dokumentācija un laba būvniecības prakse, un netiek pieļautas atkāpes no 

Būvprojekta (līdz Būvprojekta izstrādes pabeigšanai ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņotos 

gadījumos atbilstoši Sākotnējam būvprojektam); 

7.1.16. nodrošināt, ka būvuzraudzība tiek veikta nepārtraukti, visā Darbu veikšanas laikā (arī, 

ja Darbi notiek vairākās maiņās), tajā skaitā Būvlaukumā atrodas atbildīgais 

būvuzraugs, tā vietnieks vai aizstājējs, ko rakstveidā ir apstiprinājis Pasūtītājs, kā arī 

atsevišķo jomu un sfēru būvuzraugi, to vietnieki vai aizstājēji, laikā, kad tiek veikti 

attiecīgi Darbi; 

7.1.17. pārbaudīt Darbos izmantojamo Materiālu Izpildu dokumentāciju, pārbaudīt izmantoto 

Materiālu atbilstību Būvprojektam, tiesību aktiem, piemērojamiem standartiem, gan 

laikā, kad tie tiek ievesti būvlaukumā, gan iestrādes laikā, nepieļaut nekontrolētu 

Materiālu izvešanu no un ievešanu būvlaukumā;  

7.1.18. regulāri un bez jebkādās kavēšanās, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no 

attiecīga uzaicinājuma saņemšanas, piedalīties nozīmīgo konstrukciju, segto darbu, 

ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu un citu izpildīto būvdarbu 

pieņemšanā saskaņā ar tiesību aktiem, kā arī ņemot vērā Būvniecības līgumu 

noteikumus;  

7.1.19. apmaksai apstiprināt tikai tos Darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvniecības līgumiem un 

tiesību aktos noteiktajām prasībām, tajā skaitā, bet ne tikai – pirms to apstiprināšanas 

tiesību aktos un būvuzraudzības plānā noteiktajos gadījumos, kā arī atbilstoši labai 
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būvuzraudzības praksei veikt nepieciešamos testus, mērījumus un pārbaudes (arī 

laboratoriskos testus un pārbaudes) un iesniegt to rezultātus Pasūtītājam;  

7.1.20. pārbaudīt Būvuzņēmēja iesniegtos ikmēneša Darbu izpildes aktus, tajā iekļauto Darbu 

apjomu un to kvalitātes atbilstību, tai skaitā Izpildu dokumentāciju, un, ne vēlāk kā 10 

(desmit) darba dienu laikā kopš attiecīgā akta saņemšanas, tos apstiprināt vai iesniegt 

Pasūtītājam rakstveida iebildumus par tā neapstiprināšanas iemesliem. Izpildītāja 

apstiprinātu ikmēnešu Darbu izpildes aktu nodošana citām personām nav pieļaujama; 

7.1.21. regulāri apsekot Būvobjektu un veikt skaidrus un detalizētus ierakstus būvdarbu žurnālā 

par Būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem; kontrolēt būvdarbu žurnālā un 

autoruzraudzības žurnālā (ja būvniecības lieta netiek vesta BIS) ierakstīto norādījumu 

izpildi;  

7.1.22. savlaicīgi pieprasīt no Būvuzņēmēja sagatavot un iesniegt institūcijai, kura pieņem 

Būvobjektu ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar piemērojamiem 

tiesību aktiem;  

7.1.23. pēc Pasūtītāja vai atbildīgās institūcijas uzaicinājuma, piedalīties tās komisijas darbā, 

kura pieņem Būvobjektu ekspluatācijā;  

7.1.24. pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt visu tam nepieciešamo informāciju saistībā ar 

Būvobjektu un Darbiem, tajā skaitā Darbu veikšanas progresu, piedalīties Pasūtītāja 

ierosinātās pārbaudēs un ekspertīzēs;  

7.1.25. nodrošināt, ka atbildīgais būvuzraugs, kā arī nepieciešamības gadījumā attiecīgās jomas 

vai sfēras būvuzraugs, piedalās Darbu plānošanas sanāksmēs, tajā skaitā ārkārtas 

sanāksmēs, kuras organizē citi būvniecības procesa dalībnieki un par kurām savlaicīgi 

ir paziņots Izpildītājam; 

7.1.26. kontrolēt, vai Būvlaukumā esošais personāls, tajā skaitā Izpildītāja un Apakšuzņēmēju 

personāls, ievēro darba drošības un aizsardzības prasības, tai skaitā atbilstoši prasībām, 

kas noteiktas COVID-19 risku mazināšanai, tiek ievēroti kolektīvie darba aizsardzības 

pasākumi un lietoti individuālie darba aizsardzības līdzekļi, un fiksēt visus šādus 

Būvlaukumā konstatētos pārkāpumus, tajā skaitā veicot foto fiksāciju; 

7.1.27. ne vēlāk kā nākamajā Darbu plānošanas sapulcē pēc tam, kad Izpildītājam tas ir kļuvis 

zināms, informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt 

Būvprojekta realizāciju (tai skaitā darba drošības pārkāpumi, neatbilstoša Darbu 

kvalitāte, izpildes termiņu kavējumi), par jebkurām atkāpēm no Būvprojekta, kā arī par 

gadījumiem, kad Būvprojektā un ar to saistītajā dokumentācijā iztrūkst informācija, 

rasējumi vai detalizācija, kas nepieciešama Darbu izpildes un atbilstības pārbaudēm, vai 

Būvlaukumā nav pieejama Izpildu dokumentācija; 

7.1.28. piedalīties konstatēto Defektu fiksēšanā, noformējot un parakstot attiecīgu Defekta 

aktu, vest Defektu aktu reģistru un nodrošināt Pasūtītājam tam piekļuvi, strīdus 

gadījumā novērtēt Defektu rašanās cēloņus un par to informēt Pasūtītāju, sniedzot 

attiecīgu rakstveida pamatojumu;  

7.1.29. kontrolēt Būvniecības līgumu izpildi attiecībā uz izpildes termiņiem un cenu, uzraudzīt 

Būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, Būvuzņēmēja garantiju un apdrošināšanu 

spēkā esamību un atbilstību Pasūtītāja prasībām, kā arī veikt Būvniecības līgumos 

noteiktās cenas izpildes uzraudzību; 

7.1.30. kontrolēt Būvuzņēmēja piesaistītā personāla un atsevišķo darbu veicēju iesaistīšanu, un 

apturēt attiecīgos Darbus, ja tiek iesaistīts tāds personāls vai atsevišķo darbu veicēji, kas 

neatbilst Būvniecības līguma noteikumiem; 

7.1.31. uzraudzīt, lai Darbi tiktu veikti, nebojājot izbūvētās Būvobjekta daļas, tajā skaitā 

iebūvējamās iekārtas, veicot nepieciešamos nosegšanas darbus un citus pagaidu 

aizsardzības pasākumus, netraucējot būvniecības procesu;  

7.1.32. pieprasīt Būvuzņēmējam atklāto Defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, 

Būvdarbu tāmes, spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem un piemērojamiem 

standartiem novēršanu, kā arī uzraudzīt atklāto Defektu novēršanas izpildi; 

7.1.33. sekot, lai Būvuzņēmējs ievēro kvalitātes kontroles sistēmu un savlaicīgi iesniedz 

Pasūtītājam un Būvuzraugam saskaņošanai būvdarbu veikšanai nepieciešamos 

kvalitātes kontroles sistēmas grozījumus vai precizējumus;  
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7.1.34. kontrolēt, lai Būvuzņēmējs savlaicīgi sagatavotu Būvobjektā iebūvēto inženiertehnisko 

iekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, un, ja nepieciešams, uzraudzīt, lai 

Būvuzņēmējs veic Pasūtītāja norādīto darbinieku apmācības; 

7.1.35. vismaz 3 (trīs) mēnešus pirms Būvniecības līgumā noteiktās Būvobjekta pieņemšanas 

ekspluatācijā dienas rakstveidā sagatavot un iesniegt Pasūtītājam informāciju par 

Būvobjekta gatavības statusu, iesniedzot nepabeigto Darbu sarakstu, tai skaitā uzskaitot 

visus nepieciešamos atzinumus no valsts un pašvaldību iestādēm un organizācijām, kas 

izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, to izpildes grafiku, kā arī regulāri kontrolēt 

tā izpildi līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā un visu Darbu pabeigšanai, tajā 

skaitā kontrolēt atlikto Darbu izpildi; 

7.1.36. ja Pasūtītājs pieprasa, izskatīt un sniegt viedokli par Būvuzņēmēja vai autoruzrauga 

Pasūtītājam iesniegto korespondenci;  

7.1.37. ja Līgumā noteiktajos gadījumos to pieprasa Pasūtītājs, nekavējoties, bet jebkurā 

gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no šāda paziņojuma saņemšanas, nomainīt projekta 

vadītāju vai Personālu, kurš atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām un spēj pildīt tiesību aktos un šajā Līgumā paredzētos pienākumus. Objektīvu 

apstākļu dēļ šis termiņš var tikt pagarināts tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu; 

7.1.38. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no Būvlaukuma vai tā daļas, ja ir konstatētas 

bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes, tieši ugunsgrēka 

izcelšanās vai eksplozijas (sprādziena) draudi, vai jebkura cita bīstama situācija, un par 

to nekavējoties paziņo kompetentām valsts iestādēm un Pasūtītājam; 

7.1.39. ja ir apturēti Darbi un Izpildītājs ir demobilizējis Personālu un Apakšuzņēmējus, 

nodrošināt Pakalpojuma sniegšanas atsākšanu ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no 

Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas; 

7.1.40. patstāvīgi, savlaicīgi un pilnā apmērā norēķināties ar Izpildītāja piesaistīto personālu un 

piesaistītajiem Apakšuzņēmējiem; 

7.1.41. nodrošināt, ka Izpildītājs un tā Apakšuzņēmēji, kā arī visi līguma izpildē iesaistītie 

darbinieki ievēro normatīvajos aktos noteiktās ierobežotas pieejamības informācijas, 

informācijas dienesta vajadzībām, valsts noslēpuma objektu un līgumā noteiktās 

drošības un aizsardzības prasības, fiksēt pārkāpumus (tai skaitā no Pasūtītāja puses), ja 

nepieciešams veikt nekavējošas preventīvas darbības, lai apturētu pārkāpuma norisi un 

nekavējoties informēt par drošības prasību pārkāpumiem atbildīgo valsts drošības 

iestādi un Pasūtītāju, risināt ar Pasūtītāju visus ar informācijas aizsardzību saistītos 

jautājumus Līguma izpildes laikā; 

7.1.42. Izpildītāja par drošības prasību izpildi atbildīgā darbinieka pienākumu veikt visu 

Pakalpojumu izpildē iesaistīto Izpildītāja un tā Apakšuzņēmēju darbinieku atbilstošu 

informēšanu par izpildāmo darbu sadaļu klasifikācijas līmeņiem un par valsts 

noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un informācijas dienesta vajadzībām 

aizsardzības pasākumiem, kā arī brīdināt par Krimināllikuma 85., 94., 95., 328. un 

200. panta pārkāpumu būtību un tajos paredzēto atbildību; 

7.1.43. nodrošināt, ka visi iesaistītie Izpildītāja un Apakšuzņēmēja darbinieki pirms 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas paraksta apliecinājums par saņemtajām 

instruktāžām un informācijas neizpaušanu; 

7.1.44. ja Pasūtītājs kādam no Izpildītāja personāla ir aizliedzis piedalīties Līguma izpildē, 

Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā nodot 

Pasūtītājam šādam personālam izsniegtās ar Būvobjektu saistītās atļaujas un caurlaides; 

7.1.45. Izpildītāja pienākums darbu izpildes gaitā nodrošināt atbilstošu darba organizāciju, lai 

darbu izpildē piesaistītie Izpildītāja un Apakšuzņēmēju darbinieki piekļūtu tikai tiem 

uzticēto darbu izpildei nepieciešamajai informācijai un/vai Būvobjekta un Objekta 

daļām, telpu grupām; 

7.1.46. savlaicīgi saskaņot ar Pasūtītāju ikvienas līguma izpildes nodrošināšanā iesaistāmās 

personas, tai skaitā Apakšuzņēmēja vai piegādātāja pārstāvju, ielaišanu Būvobjektā vai 

Objektā, vai iesaistīšanu noteiktos darbos ārpus tā; 

7.1.47. Izpildītāja pienākums nekavējoties nodrošināt ikviena Līguma izpildē iesaistītā sava vai 

Apakšuzņēmēja darbinieka nomaiņu, ja to pieprasa Pasūtītājs; 
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7.1.48. Izpildītāja pienākums saņemt iepriekšēju atļauju no Pasūtītāja, lai uzsāktu jebkādas 

sarunas ar mērķi nodot darbu daļu to veicējiem, tai skaitā piesaistīt jaunu 

Apakšuzņēmēju vai piegādātāju; 

7.1.49. ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas vai Līguma izbeigšanas, 

ja tas tiek izbeigts pirms termiņa, Izpildītājam ir pienākums nodot Pasūtītājam tā 

lietošanā piešķirtās telpas un aprīkojumu; 

7.1.50. nodrošināt arī tādu būvspeciālistu piesaisti, kas nav norādīti Iepirkuma procedūras 

dokumentos, bet atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir nepieciešami Darbu uzraudzībai 

un Pakalpojuma sniegšanai. 

 Izpildītājam, papildus tiesību aktos un citos Līguma noteikumos noteiktajiem pienākumiem, 

Garantijas periodā pēc visu Darbu pabeigšanas ir šādi pienākumi: 

7.2.1. ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina atbilstošās 

jomas vai sfēras Personāla ierašanos Objektā un piedalīšanos tā apsekošanā, tajā skatā 

Defektu fiksēšanā, izņemot, ja iestājusies ārkārtas situācija, kad Izpildītājam ir 

jānodrošina Personāla ierašanos ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no 

pieprasījuma iesniegšanas;  

7.2.2. ja Pasūtītājs to pieprasa, Būvniecības līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā sagatavot 

Defektu aktus, vai parakstīt Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja sagatavotos Defektu aktus. Ja 

Izpildītājs nepiekrīt Defektu akta saturam, tam aktā ir jānorāda nepiekrišanas iemesli, 

bet tas nevar kalpot par iemeslu, lai neparakstītu šādu aktu; 

7.2.3. ja Pasūtītājs to pieprasa, veic konstatēto Defektu novēršanas kvalitātes kontroli un pēc 

to novēršanas pieņem izpildītos darbus; 

7.2.4. ja Pasūtītājs to pieprasa, piedāvā risinājumus konstatēto vai paredzamo Defektu 

novēršanai; 

7.2.5. ja Pasūtītājs to pieprasa, izvērtē Būvuzņēmēja sagatavotos Defektu novēršanas darbu 

aprakstus un sniedz par tiem atzinumus; 

7.2.6. Izpildītāja pienākums darbu izpildes gaitā nodrošināt atbilstošu darba organizāciju, lai 

darbu izpildē piesaistītie Izpildītāja un Apakšuzņēmēju darbinieki piekļūtu tikai tiem 

uzticēto darbu izpildei nepieciešamajai informācijai un/vai Būvobjekta un Objekta 

daļām, telpu grupām; 

7.2.7. Izpildītāja pienākums saņemt iepriekšēju atļauju no Pasūtītāja, lai uzsāktu jebkādas 

sarunas ar mērķi nodot darbu daļu to veicējiem, tai skaitā piesaistīt jaunu 

Apakšuzņēmēju vai piegādātāju. 

 Izpildītājam, papildus tiesību aktos un citos Līguma noteikumos noteiktajām tiesībām, ir šādas 

tiesības:  

7.3.1. grozīt Līguma priekšmeta kopējo, kā arī atsevišķas daļas klasifikācijas pakāpi un 

aizsardzības prasības, ja Pasūtītājs tam iepriekš rakstveidā ir sniedzis tiešu un 

nepārprotamu saskaņojumu; 

7.3.2. Izpildītāja tiesības saņemt no Pasūtītāja darbam nepieciešamo klasificēto informāciju, 

ja Izpildītājs nodrošina informācijas aizsardzībai noteiktās prasības; 

7.3.3. šajā Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā saņemt samaksu par atbilstoši Līguma 

noteikumiem sniegtajiem Pakalpojumiem; 

7.3.4. pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamos dokumentus un 

informāciju; 

7.3.5. pieprasīt darba vides nodrošināšanu atbilstoši Līguma 1. pielikuma “Tehniskā 

specifikācija” (f) apakšpunktā noteiktajam; 

7.3.6. Līguma izpildei pieaicināt papildus personālu, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā 

skaitā, ja attiecas, kam ir nepieciešamās speciālās atļaujas darbam ar valsts noslēpuma 

objektiem, un Līgumā noteiktajā kārtībā piesaistīt Apakšuzņēmējus. Piesaistot papildus 

personālu, Izpildītājs nav tiesīgs aizvietot Personālu; 

7.3.7. īslaicīgai (Līguma izpildes laikā ne vairāk kā uz 30 darba dienām) Personāla 

aizvietošanai (darba nespējas, ikgadējā atvaļinājuma laikā vai citu apstākļu dēļ, kad 

būvuzraugs kā darba ņēmējs ir atbrīvots no darba veikšanas), iepriekš rakstveidā 

saskaņojot to ar Pasūtītāju, iecelt tā aizvietotājus. Īslaicīgi aizvietojot atbildīgo 
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būvuzraugu, tā kvalifikācijai ir jāatbilst vismaz Iepirkuma procedūra nolikuma 9.6.2.1. 

vai 9.6.2.2. punktā noteiktai;   

7.3.8. ja rodas šaubas par kāda Darbu veida izpildes kvalitāti, iepriekš to rakstveidā saskaņojot 

ar Pasūtītāju, pieprasīt Būvuzņēmējam atsegt segtos būvdarbus; 

7.3.9. ja nepieciešams un tiesību akti atbildīgajam būvuzraugam piešķir šādas tiesības, pilnībā 

vai daļēji apturēt Darbu uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie Defekti, par to 

nekavējoties rakstveidā informējot Pasūtītāju, sniedzot detalizētu pamatojumu pilnīgai 

vai daļējai Darbu apturēšanai, tajā skaitā norādot iemeslus, kādēļ Defektu neatbilstības 

nevar novērst, neapturot Darbu izpildi; 

7.3.10. demobilizēt Personālu un Apakšuzņēmēju, ja Pasūtītājs ir apturējis Pakalpojuma 

sniegšanu vai kompetenta iestāde ir pilnībā apturējusi Darbus uz vairāk kā 30 

(trīsdesmit) dienām un Pakalpojuma sniegšana vai Darbu apturēšanā nav notiksi 

Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ. 

8. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

 Pasūtītājam, papildus tiesību aktos un citos Līguma noteikumos noteiktajiem pienākumiem, ir 

šādi pienākumi: 

8.1.1. Līgumā noteiktajā termiņā izskatīt Izpildītāja iesniegtos Izpildes aktus un tos apstiprināt 

vai sniegt motivētu atteikumu; 

8.1.2. Līgumā noteiktajā termiņā samaksāt par Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem 

Pakalpojumiem; 

8.1.3. ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas sniegt Izpildītājam 

informāciju un dokumentus, kas ir Pasūtītāja rīcībā un objektīvi ir nepieciešami 

Pakalpojumu sniegšanai; 

8.1.4. nodrošināt, lai Pasūtītāja projekta vadītājs piedalās organizētajās Darbu plānošanas un 

citās sanāksmēs, kā arī Līgumā noteiktajā termiņā izskata un sniedz atbildes uz 

Izpildītāja pieprasījumiem; 

8.1.5. ja būvniecības lieta tiek vesta BIS, Izpildītājam un tā personālam nodrošināt 

nepieciešamo tiesību piešķiršanu vai anulēšanu; 

8.1.6. nodrošināt, lai Izpildītāja personālam tiek piešķirtas nepieciešamās caurlaides un 

atļaujas iekļūšanai Būvlaukumā. 

 Pasūtītājam, papildus tiesību aktos un citos Līguma noteikumos noteiktajiem pienākumiem, ir 

šādas tiesības: 

8.2.1. pieprasīt Izpildītājam nomainīt Personālu, projekta vadītāju, par drošības prasību izpildi 

atbildīgo personu un jebkuru citu Izpildītāja personālu, ja Darbu veikšanas laikā tie 

neattaisnoti neatrodas Būvobjektā, pārkāpj tiesību aktus, nenodrošina Pakalpojuma 

sniegšanu atbilstoši Līguma noteikumiem, tiek nepamatoti kavēta Darbu izpilde. 

Pasūtītājam šādu pieprasījumu nav pienākums pamatot;  

8.2.2. ja ir saņemta informācija par notikušu vai iespējamu Līguma 14. punkta pārkāpumu, 

aizliegt jebkuram Izpildītāja personālam piekļuvi būvlaukumam un jebkurai ar Līguma 

izpildi saistītai dokumentācijai; 

8.2.3. aizturēt jebkuru Izpildītāja veicamo maksājumu, ja Pasūtītājs pieņemtajos Darbos 

konstatē kādu Defektu, tajā skaitā pieņemto Darbu neatbilstību faktiskai situācijai 

Būvobjektā, vai ir iestājušies citi apstākļi, kas liecina, ka Pasūtītājam Izpildītāja 

darbības vai bezdarbības rezultātā ir radušies vai radīsies zaudējumi; 

8.2.4. veikt ārpuskārtas pārbaudes par Izpildītāja vēstās lietvedības atbilstību tiesību aktiem; 

8.2.5. bez jebkādiem ierobežojumiem sazināties ar Izpildītāja personālu vai 

Apakšuzņēmējiem, ja Pasūtītājs ir saņēmis informāciju, ka Izpildītājs ar tiem nav 

norēķinājies vai Pakalpojumi nav sniegt atbilstoši tiesību aktiem vai Līgumam; 

8.2.6. no Izpildītājam pienākošajiem maksājumiem ieturēt jebkādus Pasūtītāja prasījumus pret 

Izpildītāju, tajā skaitā tādus, kurus Pasūtītājam ir nodevušas trešās personas; 

8.2.7. nekavējoties apturēt Pakalpojuma sniegšanu, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs 

nenodrošina tā Personāla atrašanos Būvobjektā laikā, kad atbilstoši tiesību aktiem vai 

būvuzraudzības plānam, šādām personām ir jāpiedalās attiecīgo Darbu veikšanā, vai 

pieļauj citus tiesību aktos noteiktos pienākumus; 
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8.2.8. ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju, pilnībā vai 

daļēji apturēt Pakalpojuma sniegšanu, tai skaitā samazinot tā tempu, attiecīgi pagarinot 

Līgumā noteiktos Pakalpojuma sniegšanas termiņus, bet nepalielinot Līgumcenu, uz 

laiku, kas nepārsniedz 90 (deviņdesmit) dienas. 

8.2.9. veikt konkrētos darbos iesaistīto personu (gan fizisku, gan juridisku) pārbaudes, 

nepieciešamības gadījumā iesaistot valsts drošības iestādi, un ir tiesības ierobežot 

ikvienas personas ielaišanu Būvobjektā vai Būvobjekta daļās, vai iesaistīšanu Līguma 

izpildē, arī tad, ja persona tiešā veidā nav iesaistāma darbos, kas saistāmi ar valsts 

noslēpuma objektu.   

9. IETURĒJUMA NAUDA 

 No katra ikmēneša maksājuma, ko Pasūtītājs maksā Izpildītājam saskaņā Līguma 5.4. punkta 

noteikumiem, pirms jebkura cita Līgumā paredzēta atskaitījuma vai ieskaita veikšanas, tiek 

atskaitīta Ieturējuma naudu 5 (piecu) procentu apmērā no kopējās attiecīgajā periodā apmaksai 

apstiprinātās Pakalpojumu vērtības, neskaitot PVN. Ieturējuma nauda ir Līgumcenas daļa par 

Izpildītāja saistību izpildi visā Garantijas periodā, tajā skaitā par ar Defektu, par kuru rašanos 

Izpildītājs ir līdzatbildīgs, novēršanas uzraudzību, un nav ieskaitāma apstiprināto Pakalpojumu 

vērtībā līdz Garantijas periodā noteikto saistību izpildei. 

 Ieturējuma naudu Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā izmantot, par to ne vēlāk kā 30 

(trīsdesmit) dienu laikā rakstveidā paziņojot Izpildītājam, jebkura Pasūtītāja prasījuma pret 

Izpildītāja segšanai, tajā skaitā, bet neaprobežojoties, zaudējumu, līgumsodu, procentu, 

kaitējumu, kas rodas Līguma izpildes laikā, tas ir, gan līdz Objekta pieņemšanai Būvniecības 

līgumā noteiktajā kārtībā, gan līdz visu Garantijas periodā konstatēto Defektu novēršanai. 

 Ieturējuma naudu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, no kuras ir atskaitīti visi Pasūtītāja prasījumi 

pret Izpildītāju, kas radušies līdz naudas līdzekļu izmaksai, šādā apmērā un kārtībā: 

9.3.1. 50 (piecdesmit) procentu apmērā Līguma 5.8. punktā noteiktajā apmaksas termiņā, ko 

skaita no dienas, kad ir pieņemti visi Būvuzņēmēja izpildītie Darbi un attiecīga 

Izpildītāja rēķina iesniegšanas, ar nosacījumu, ka Izpildītājam nav neizpildītu saistību 

pret Pasūtītāju; 

9.3.2. atlikušie 50 (piecdesmit) procenti tiek samaksāti Līguma 5.8. punktā noteiktajā 

apmaksas termiņā, kad visi Garantijas periodā paziņotie Defekti, par kuriem Izpildītājs 

ir līdzatbildīgs, ir novērsti vai Izpildītājs atlīdzinājis ar tādu Defektu novēršanu saistītās 

izmaksas, un attiecīga rēķina iesniegšanas. 

 Ja Izpildītājs pirms Garantijas perioda beigām vēlas saņemt atlikušo Ieturējuma naudas daļu, 

tam ir jāiesniedz Pasūtītājam attiecīgs rēķins un Garantijas perioda nodrošinājuma dokumenta 

oriģināls - Kredītiestādes pirmā pieprasījuma garantija vai Apdrošinātāja apdrošināšanas polise 

un maksājumu dokumenta oriģināls par apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kas atbilst šādiem 

nosacījumiem: 

9.4.1. ja Izpildītājs iesniedz Kredītiestādes pirmā pieprasījuma garantiju, tā atbilst Līguma 

5. pielikumā pievienotai veidnei; 

9.4.2. ja Izpildītājs iesniedz Apdrošinātāja apdrošināšanas polisi, tā atbilst Līguma 

8. pielikumā noteiktajiem pamatnosacījumiem; 

9.4.3. Kredītiestādes vai Apdrošinātāja nodrošinātā summa nav mazāka par izmaksājamo 

Ieturējuma naudas daļu; 

9.4.4. termiņš, līdz kuram var iesniegt pieprasījumu izmaksāt naudas līdzekļus, ir vismaz 

30 (trīsdesmit) dienas garāks par Garantijas periodu. 

 Lai novērstu domstarpības, Līdzēji konstatē, ka gadījumā, ja atbilstoši Līguma 9.4. punkta 

noteikumiem Pasūtītājam tiek iesniegts Garantijas perioda nodrošinājuma dokuments un 

Pasūtītājs šādu Ieturējuma naudu izmaksā Izpildītājam, attiecīgais maksājums ir priekšapmaksa 

par Garantijas periodā noteikto saistību izpildi. 

 Pasūtītājam ir tiesības neveikt Ieturējuma naudas izmaksu vai nekavējoties pieprasīt 

Kredītiestādei vai Apdrošinātājam izmaksāt visu vai daļu no naudas līdzekļiem, kas nodrošināti 

saskaņā ar Garantijas perioda nodrošinājuma dokumenta, ja ir iestājies kāds no šādiem 

gadījumiem: 
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9.6.1. tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, ierosināts tiesiskās aizsardzības 

process vai tiem tiesisko seku ziņā pielīdzināms process; 

9.6.2. tiek apturēta vai izbeigta Izpildītāja saimnieciskā darbība, vai arī Izpildītājs tiek izslēgts 

no PVN maksātāju reģistra; 

9.6.3. nav spēkā vai ir zaudējusi spēku kāda no Līgumā noteiktajām apdrošināšanas polisēm; 

9.6.4. ir iestājies kāds no Līgumā noteiktajiem gadījumiem, kad Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties 

no Līguma; 

9.6.5. Līgumā noteiktajā termiņā Izpildītājs neierodas apsekot Defektu, neparaksta Defektu 

aktu vai nenodrošina Defekta, par kuru rašanās cēloņiem Izpildītājs ir līdzatbildīgs, 

novēršanas uzraudzību; 

9.6.6. Izpildītājs nav izpildījis kādu maksājuma saistību vairāk nekā 7 (septiņas) dienas. 

 Naudas līdzekļi, kurus Pasūtītājs ir saņēmis, izmantojot Garantijas perioda nodrošinājuma 

dokumentu, ir Ieturējuma nauda, kuru Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot atbilstoši Līguma 9.2. punkta 

noteikumiem.  

 Ja Pasūtītājs ir saņēmis naudas līdzekļus, izmantojot visu Garantijas perioda nodrošinājuma 

dokumentu, Izpildītājam nav tiesības šādu Ieturējumu naudu saņemt, iesniedzot jaunu 

Garantijas nodrošinājuma dokumentu un attiecīgi šāda Ieturējuma naudas daļa Izpildītājam tiek 

izmaksāta tikai pēc Garantijas perioda beigām, ievērojot Līguma 9.3. punkta noteikumus.  

10. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

 Lai nodrošinātu Līguma noteikto Izpildītāja saistību izpildi, vienlaikus ar Līguma parakstīšanu, 

Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājuma dokumenta oriģinālu - 

Kredītiestādes pirmā pieprasījuma garantiju vai Apdrošinātāja apdrošināšanas polisi un 

maksājuma dokumenta oriģinālu par visas apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kas atbilst šādiem 

nosacījumiem: 

10.1.1. nodrošinātā summa nav mazāka kā 2,5 (divi komats pieci) procenti no Līgumcenas: 

10.1.2. ja Izpildītājs iesniedz Kredītiestādes pirmā pieprasījuma garantiju, tā atbilst Līguma 

6. pielikumā pievienotai veidnei; 

10.1.3. ja Izpildītājs iesniedz Apdrošinātāja apdrošināšanas polisi, tā atbilst Līguma 

7. pielikumā noteiktajiem pamatnosacījumiem; 

10.1.4. termiņš, līdz kuram Pasūtītājs var iesniegt pieprasījumu izmaksāt naudas līdzekļus, ir 

40 (četrdesmit) mēneši, skaitot no Līguma 4.1. punktā noteiktā termiņa. 

 Ja Līguma 5.1.1. punktā noteiktā Līgumcenas daļa ir samaksāta vismaz 50 (piecdesmit) 

procentu apmērā,  Izpildītājs ne biežāk kā reizi 2 (divos) mēnešos ir tiesīgs lūgt Pasūtītājam 

sniegt piekrišanu samazināt ar Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentu nodrošinātās 

summas apmēru līdz apmēram, lai ar šādu dokumentu un Ieturējuma naudu kopējā 

nodrošinājuma summa būtu vismaz 5 (pieci) procenti no Līguma 5.1.1. punktā noteiktā 

Līgumcenas daļas. Pasūtītājs šādu piekrišanu izsniedz 10 (desmit) dienu laikā no Izpildītāja 

pieprasījuma saņemšanas brīža, ar nosacījumu, ka nav iestājies kāds no Līguma 10.5. punktā 

minētajiem nosacījumiem. 

 Ja 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma dokumenta termiņa beigām nav 

parakstīts gala akts par Objekta pieņemšanu no Būvuzņēmēja un Līguma nodrošinājuma 

dokuments nav atcelts atbilstoši Līguma 10.2. punkta noteikumiem, Izpildītājam ne vēlāk kā 15 

(piecpadsmit) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma dokumenta termiņa beigām ir 

pienākums iesniegt jaunu Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentu, kura termiņš ir par 

60 (sešdesmit) dienām garāks par iepriekšējās Līguma izpildes nodrošinājuma dokumenta 

termiņu, vai arī iesniegt jaunu Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentu, kas atbilst Līguma 

10.1. punkta noteikumiem, izņemot Līguma 10.1.4. punktā noteiktajam par termiņu, kam ir 

jāatbilst šī punkta nosacījumiem. Šādi Izpildītājam ir pienākums rīkoties katru reizi, kad Līguma 

izpildes nodrošinājuma dokumenta termiņš ir mazāks par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, 

bet nav parakstīts gala pieņemšanas un nodošanas akts par Objekta nodošanu Pasūtītājam. 

 Ja Pasūtītājs ir izmantojis Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentu kādā tā apmērā un Līgums 

nav izbeigts, Izpildītājam ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no šādu naudas līdzekļu izmaksas 
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Pasūtītājam, ir pienākums iesniegt jaunu Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentu, lai 

kopumā nodrošinātā summa atbilstu Līguma 10.1.1. punkta noteikumiem. 

 Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties pieprasīt izmaksāt visu vai daļu ar Līguma izpildes 

nodrošinājuma dokumentu nodrošināto summu, ja ir iestājies viens no šādiem gadījumiem:  

10.5.1. Izpildītājam ir radies pienākums maksāt Pasūtītājam kādus maksājumu, bet Izpildītājs 

to nav samaksājis 7 (septiņu) dienu laikā no šāda pienākuma iestāšanās; 

10.5.2. tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai 

tiem tiesisko seku ziņā pielīdzināms process; 

10.5.3. tiek apturēta vai izbeigta Izpildītāja saimnieciskā darbība, vai arī Izpildītājs tiek izslēgts 

no PVN maksātāju reģistra; 

10.5.4. Izpildītājs Līguma 10.2. punktā noteiktajā kārtībā nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma 

izpildes nodrošinājuma dokumentu; 

10.5.5. nav spēkā vai zaudējusi spēku kāda no Izpildītāja civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polisēm; 

10.5.6. ir iestājies kāds no 19.4. punktā noteiktajiem gadījumiem, kad Pasūtītājam ir tiesības 

vienpusēji atkāpties no Līguma; 

10.5.7. kāds no Līdzējiem ir iesniedzis paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma un 

tas nav noticis Pasūtītāja vainojamas rīcības rezultātā, izņemot Līguma 19.5. punktā 

noteikto gadījumu. 

 No naudas līdzekļiem, kurus Pasūtītājs ir saņēmis izmantojot Līguma izpildes nodrošinājuma 

dokumentu, Pasūtītājs ir tiesīgs segt jebkurus prasījumus, kuri tam ir vai rodas pret Izpildītāju 

saistībā ar Līgumu, tajā skaitā gan prasījumus, kas jau pastāv uz Līguma izpildes nodrošinājuma 

dokumenta izmantošanas brīdi, gan tādus, kas rodas līdz Līguma 10.7. punktā noteiktajam 

termiņam, kurā Pasūtītājam ir jāatmaksā naudas līdzekļi, kas nav izmantoti prasījumu segšanai. 

 Līguma izpildes nodrošinājuma dokumenta izmantošanas rezultātā saņemto naudas līdzekļu 

daļu, kas pārsniedz Pasūtītāja prasījuma apmēru pret Izpildītāju, Pasūtītājam ir jāatmaksā 

Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā, izņemot šādus gadījumus:  

10.7.1. ja Līguma izpildes nodrošinājuma dokuments ir izmantots saskaņā ar Līguma 

10.5.2. vai 10.5.3. punkta noteikumiem, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no attiecīgā 

apstākļa izbeigšanās, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis jaunu Līguma izpildes 

nodrošinājuma dokumentu, kas atbilst Līguma 10.1. punkta noteikumiem, izņemot 

termiņu, kuram jāatbilst Līguma 10.2. punkta noteikumiem vai vismaz 60 (sešdesmit) 

kalendārajām dienām garākam kā iepriekš spēkā esošā Līguma izpildes nodrošinājuma 

dokumentam, atkarībā kurš no termiņiem iestājas vēlāk; 

10.7.2. ja Līguma izpildes nodrošinājuma dokuments ir izmantots saskaņā ar Līguma 

10.5.7 punkta noteikumiem, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma 7.1.49. un 

14.6. punktā noteiktā pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas; 

10.7.3. ja Līguma izpildes nodrošinājuma dokuments ir izmantots saskaņā ar Līguma 

10.5.4. punkta noteikumiem, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc jaunas Līguma izpildes 

nodrošinājuma dokumenta iesniegšanas, kas atbilst Līguma 10.1 punkta noteikumiem, 

izņemot termiņu, kuram jāatbilst Līguma 10.2. punkta noteikumiem vai vismaz 60 

(sešdesmit) kalendārajām dienām garākam kā iepriekš spēkā esošā Līguma izpildes 

nodrošinājuma dokumentam, atkarībā kurš no termiņiem iestājas vēlāk. 

11. APDROŠINĀŠANA  

 Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir pienākums veikt tā piesaistīto būvspeciālistu obligāto 

civiltiesisko atbildības apdrošināšanu  un visas šādas apdrošināšanas polises ar apdrošinātāja 

apliecinājumu par to spēkā esamību, iesniegt Pasūtītājam. 

 No Darbu uzsākšanas līdz Objekta nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājam ir pienākums apdrošināt 

savu kā būvkomersanta civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, kas Izpildītāja, Apakšuzņēmēja 

vai to personāla Būvobjektā veikto darbību vai bezdarbību rezultātā ir radušies trešajām 

personām, kurā tostarp ir šādi galvenie noteikumi: 

11.2.1. apdrošinājuma summa visiem gadījumiem un katram gadījumam atsevišķi ir 10 

(desmit) procenti no Līgumcenas; 
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11.2.2. apdrošināšanas polise ir noslēgta vienīgi par Būvobjektu; 

11.2.3. Izpildītājam bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nav tiesības vienpusēji atkāpties no 

apdrošināšanas līguma vai vienoties par grozījumiem tajā (izņemot tās termiņa 

pagarinājumu); 

11.2.4. Apdrošinātājs no apdrošināšanas līguma var atkāpties vienīgi tiesību aktos īpaši 

noteiktajos gadījumos, izņemot Izpildītāja maksātnespējas procesa pasludināšanas dēļ; 

11.2.5. Apdrošinātājam ir pienākums visus brīdinājumus par apdrošināšanas līguma 

izbeigšanas iespēju vai apdrošināšanas līguma izbeigšanu, nosūtīt arī Pasūtītājam; 

11.2.6. Pasūtītājs apdrošināšanas līguma izpratnē ir uzskatāms par trešo personu, bet 

Būvobjekts trešajai personai piederoša manta; 

11.2.7. Apdrošinātājs nav tiesīgs atteikties izmaksāt atlīdzību vai samazināt izmaksājamās 

atlīdzības apmēru gadījumā, ja zaudējumi ir radušies Izpildītāja vai tā būvspeciālistu 

rupjas neuzmanības dēļ, tajā skaitā pieļaujot būvdarbu veikšanu neatbilstoši 

Būvprojektam vai tiesību aktiem; 

11.2.8. tiek segti zaudējumi un kaitējums, kura cēlonis ir radies apdrošināšanas līguma darbības 

laikā, bet apstākļi, kuru dēļ ir radušies zaudējumi, ir radušies pagarinātā zaudējumu 

pieteikšanas periodā; 

11.2.9. pagarinātais zaudējumu pieteikšanas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši; 

11.2.10. apdrošināšanas līguma termiņš ir par 30 (trīsdesmit) dienām garāks nekā Būvniecības 

līgumā par Būvdarbu veikšanu noteiktais termiņš, kādā Objekts ir jānodod Pasūtītājam, 

parakstot gala pieņemšanas un nodošanas aktu. 

 Ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no Būvniecības līguma par Būvdarbu veikšanas 

iesniegšanas, Izpildītājam ir pienākums iesniegt Līguma 11.2. punktā noteikto apdrošināšanas 

polisi un maksājuma uzdevumu par visas apdrošināšanas prēmijas apmaksu, to nedalot daļās.  

 Ja 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma 11.1. vai 11.2. punktā minēto apdrošināšanas līguma 

darbības termiņa beigām nav parakstīts Būvniecības līgumā par Būvdarbu veikšanu noteiktais 

gala akts par Objekta nodošanu Pasūtītājam, Izpildītājam 15 (piecpadsmit) dienas pirms 

attiecīgās polises termiņa beigām ir pienākums pagarināt attiecīgās polises darbības termiņu 

vismaz par 60 (sešdesmit) dienām un iesniegt Pasūtītājam attiecīgus grozījumus polisē un 

maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu. Šādi Izpildītājam ir pienākums 

rīkoties katru reizi, kad apdrošināšanas līguma termiņš ir mazāks par 30 (trīsdesmit) 

kalendārajām dienām, bet nav parakstīts gala pieņemšanas un nodošanas akts par Objekta 

nodošanu Pasūtītājam. 

 Pirms Līguma 11.2. punktā noteiktās apdrošināšanas polises iesniegšanas, Izpildītājam, 

izmantojot elektronisko pastu, ir pienākums iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai tās projektu. 

Pasūtītājs šādu polisi saskaņo vai sniedz motivētus iebildumus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 

laikā no dokumenta projekta iesniegšanas. 

12. JAUNU APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA IESAISTE VAI TO NOMAIŅA 

 Izpildītājs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, veikt Iepirkumā procedūrā 

iesniegtajā piedāvājumā norādītā Personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņu un Līguma izpildē 

iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Personāla un Apakšuzņēmēja 

viedokli par nomaiņas iemesliem. 

 Pasūtītājs nepiekrīt Personāla un Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem:   

12.2.1. piedāvātais Personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam 

izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā 

personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu; 

12.2.2. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem; 

12.2.3. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūrā 

noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati 
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kvalifikācija, uz kādu Iepirkuma procedūrā Izpildītājs ir balstījies, apliecinot savu 

atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām; 

12.2.4. piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā 

minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs 

piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. 

 Lai lūgtu piekrišanu nomainīt Personālu vai Apakšuzņēmēju, vai piesaistītu jaunu 

Apakšuzņēmēju, Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam visa informācija un dokumenti, kādi bija 

iesniedzami Iepirkuma procedūras laikā, lai izvērtētu Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, kā arī 

10 (desmit) darba dienu laikā jāsniedz papildus informācija un dokumenti, ja Pasūtītājs to 

pieprasa. Jebkurā gadījumā, iesniedzot informāciju par Apakšuzņēmēja nomaiņu vai 

piesaistīšanu, Izpildītājam ir jānorāda šāda informācija par attiecīgo apakšuzņēmēju: 

12.3.1. kuru no Līguma 2. “Finanšu piedāvājums” pozīcijām tiek nodota apakšuzņēmējam; 

12.3.2. nododamo darbu vērtība bez PVN. 

12.3.3. nododamā darba procentuālo īpatsvaru pret visu Līgumcenu. 

 Pasūtītājs pieņem un rakstveidā paziņo Izpildītājam lēmumu atļaut vai atteikt Personāla vai 

Apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā 

laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

13. KORESPONDENCE 

 Līdzēji vienojas, ka efektīvai saziņai, cik vien tas ir iespējams, dokumentu apriti organizēs, 

izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Elektroniskie saziņas līdzekļi netiek izmantoti tādu 

informācijas vai dokumentu nosūtīšanai, kas satur valsts noslēpuma objektu vai informāciju, 

kurai ir noteikts statuss “informācija dienesta vajadzībām”. 

 Līdzēji apņemas sniegt rakstveida atbildi uz jebkuru otra Līdzēja rakstveida informācijas vai 

saskaņojuma pieprasījumu, vēstuli, iesniegumu vai paziņojumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā no to saņemšanas brīža, izņemot, ja Līdzēja pieprasījumā ir norādījis garāks 

informācijas sniegšanas termiņš. Ja Pasūtītājam informācijas saņemšana ir nepieciešama 

steidzami, tad Izpildītājs atbildi sniedz pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu 

laikā. Jautājums atzīstams par steidzamu, ja atbildes nesniegšana uz to kavē Darbu izpildi un 

Pasūtītājam nebija saprātīga iespēja šādu jautājumu uzdot savlaicīgāk.  

 Ja vien Līgumā nav noteikts savādāk, visa korespondence, tas ir, vēstules, paziņojumi, 

pretenzijas un tml. dokumenti, adresātam ir iesniedzama pret parakstu par saņemšanu, nosūtāma 

ar pasta iestādes starpniecību ierakstīta sūtījuma veidā uz otra Līdzēja juridisko adresi vai 

nosūtāma uz otra Līdzēja Līguma 23. nodaļā norādīto elektroniskā pasta adresi un attiecīgā 

Līdzēja elektroniskā pasta adresi. 

 Ja korespondence ir nosūtīta Līguma 13.3. punktā noteiktajā kārtībā, tad uzskatāms, ka adresāts 

to ir saņēmis šādos termiņos: 

13.4.1. ja tā nodota personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad adresēts ir apstiprinājis tās 

saņemšanu; 

13.4.2. ja nosūtīta ar pasta iestādes starpniecību ierakstīta sūtījuma veidā, tad 7. (septītajā) dienā 

no sūtījuma nodošanas pasta iestādē, izņemot, ja adresāts korespondences saņemšanu ir 

apstiprinājis ātrāk; 

13.4.3. ja izmantojot elektronisko pastu, tad 2. darba dienā pēc tā nosūtīšanas, izņemot, ja 

adresāts korespondences saņemšanu ir apstiprinājis ātrāk. 

 Līguma 7.2. punktā minētos pieprasījumus Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam, tos nosūtot 

uz Līguma 23. punktā norādītajam elektroniskā pasta adresēm un šāds paziņojums ir uzskatāms 

par piegādātu Līguma 13.4. punktā noteiktajā termiņā, un ir uzskatāms par elektroniski 

parakstītu arī tad, ja tas nav apstiprināts ar drošu elektronisko parakstu. 

 Mainot Līguma 6. nodaļā norādītos projekta vadītāja, Personāla vai Līdzēja kontaktinformāciju 

vai maksājumu rekvizītus, Līdzējam ir pienākums par to nekavējoties paziņot otram Līdzējam. 

Ar šāda paziņojuma iesnigšanas brīdi, Līgumā norādītā informācija ir grozīta, bez atsevišķu 
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Līguma grozījumu parakstīšanas. Līdz šāda paziņojuma saņemšanai, spēkā ir iepriekšējā 

informācija. 

14. KONFIDENCIALITĀTE 

 Izpildītājs ir informēts, ka noteiktām Sākotnējā projekta (un attiecīgi pēc Projektēšanas darbu 

pabeigšanas arī Būvprojekta) daļām ir noteikts valsts noslēpuma objekta „konfidenciāli” statuss 

likuma „Par valsts noslēpumu” izpratnē, noteiktām daļām ir noteikts „informācija dienesta 

vajadzībām” informācijas statuss 2005. gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.280 

„Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām” izpratnē un visam Sākotnējam 

būvprojektam (un attiecīgi pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas arī Būvprojektam) noteikts 

ierobežotas pieejamības informācijas statuss „Informācijas atklātības likuma” izpratnē. 

Izpildītājs ir iepazinies ar minētajiem un ar to saistītājiem tiesību aktiem un uzņemas pilnu 

atbildību par to ievērošanu. 

 Līdzēji apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas 

neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (vadības sistēmu vai saimniecisko 

darbību, Būvobjekta apsardzes sistēmu un tās organizēšanu, kā arī tehniska, komerciāla un 

jebkāda cita rakstura informāciju par otra Līdzēja darbību), kas kļuvusi tiem pieejama Līguma 

izpildes gaitā, izņemot šajā Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos 

paredzētos gadījumus.  

 Pasūtītājs bez Izpildītāja piekrišana ir tiesīgs trešajām personām vai publiski izpaust informāciju 

par Izpildītāja Līguma izpildē iesaistīto personālu, Apakšuzņēmējiem, kvalitātes kontroles 

paņēmieniem un metodēm, pieļautajiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem, Līguma 

izpildes termiņiem un Līgumcenas veidojošajām pozīcijām. Izpildītājs nav tiesīgs šādai 

informācijai noteikt komercnoslēpuma statusu un Izpildītājam un Apakšuzņēmējiem ir 

pienākums analoģiskas atrunas iekļaut visos līgumos, ko tie slēdz ar darbiniekiem, Personālu un 

Apakšuzņēmējiem. 

 Līdzējiem ir tiesības sniegt informāciju saviem Apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem 

un pārstāvjiem, ja un tiktāl, cik šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Līdzēji apņemas 

nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, Personāla, Apakšuzņēmēju vai 

trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.  

 Izpildītāja pienākums nodrošināt, ka Pasūtītāja izsniegtos dokumentus un Līguma izpildes gaitā 

iegūto informāciju, tai skaitā, valsts noslēpuma objektu, ierobežotas pieejamības informāciju 

(komercnoslēpumu, fizisko personu datus un informāciju dienesta vajadzībām) Izpildītājs vai tā 

Apakšuzņēmēji neizmanto neatļauti vai neizpauž trešajām personām, izņemot darbu izpildē 

iesaistītajām personām, kurām ir nepieciešamība to zināt. Izpildītāja pienākums ierobežot 

ierobežotas pieejamības informācijas, informācijas dienesta vajadzībām un valsts noslēpuma 

objektu pieejamību mazākajam iespējamajam darbinieku skaitam, kāds pieļaujams Līguma 

pienācīgai izpildei. 

 Ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas vai Līguma izbeigšanas, ja 

Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Izpildītājam ir pienākums nodot Sākotnējo projektu, 

Būvprojektu, jebkādu Izpildītāja rīcībā esošo Izpildu dokumentāciju, kā arī visus ar Līguma 

izpildi saistītos dokumentus, izņemot tādus, kas tiešā veidā adresēti Izpildītājam un pēc sava 

satura Pasūtītājam nav nepieciešami, tajā skaitā tie neprasa noteiktu Pasūtītāja rīcību, un utilizē 

un izdzēš visu šādu dokumentu atvasinājumus, tajā skaitā elektroniskajos datu nesējos. Par 

dokumentu utilizēšanu un izdzēšanu Izpildītājs iesniedz parakstītu apliecinājumu. Visus 

dokumentus Izpildītājs nodot, par to sagatavojot pieņemšanas un nodošanas aktu, kurā ir 

uzskatīts katrs nododamais dokuments un lapu skaits. 

 Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par normatīvajos aktos un Līgumā paredzēto konfidencialitātes 

noteikumu pārkāpšanu. 

 Šajā Līguma nodaļā noteiktajām saistībām nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma 

darbības termiņš, tas ir, šīs saistības ir spēkā arī tad, ja visas citas no Līguma izrietošās saistības 

Līdzēji ir izpildījuši. 

15. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 
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 Līdzēji piekrīt un atļauj otram Līdzējam reģistrēt, ievadīt, apstrādāt, sistematizēt, uzglabāt un 

apstrādāt Līgumā norādītos un Līguma izpildē no otra Līdzēja saņemtos datus par Līguma 

izpildē iesaistītajam fiziskajām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu, uzturēšanās 

atļaujas un darba atļaujas datus, darba apliecības datus, tālruņa numuru un elektroniskā pasta 

adresi. Līdzēji fiziskās personas datus izmanto vienīgi no Līguma izrietošo saistību izpildei. 

 Līguma izpildes ietvaros fiziskās personas datus Līdzēji ir tiesīgi nodot to apkalpojošām 

kredītiestādēm, apdrošinātājiem, grāmatvežiem, zvērinātiem revidentiem un juridiskās 

palīdzības sniedzējiem, kā arī pārējiem būvniecības procesa dalībniekiem, cik tālu tas ir 

nepieciešamas. Jebkurā gadījumā, citām personām bez Izpildītāja piekrišanas Pasūtītājs ir 

tiesīgs izpaust Līguma izpildē iesaistīto personu vārdus, uzvārdus, amatus un uzņēmumus, kas 

attiecīgo personu ir piesaistījis vai nodarbina. 

 Fiziskās personas dati tiek uzglabāti, kamēr atbilstoši tiesību aktu prasībām Līdzējam ir jāglabā 

attiecīgā informācija vai dokumenti, kuros šie dati ir ietverti. 

 Katrs Līdzējs ir atbildīgs par personas datu iesniegšanu un patiesumu, un datu subjekta 

informēšanu par šādu personas datu izpaušanu. 

 Visi personas dati jāapstrādā tikai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, un šādus datus ārpus 

minētajām valstīm bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas, pārsūtīt nav atļauts. 

16. NEPĀRVARAMA VARA 

 Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ja tās cēlonis 

ir nepārvaramas varas apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne saprātīgiem līdzekļiem 

novērst. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, tad Līguma saistību izpildes termiņš tiek 

pagarināts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un tiek novērstas to sekas. Lai novērstu 

neskaidrības, saslimstība ar COVID-19 kā nepārvarama vara ir uzskatāma vienīgi tad, ja 

saslimstība ir ievērojami lielāka nekā līdz Līguma noslēgšanai pieredzēts un Līguma izpilde tiek 

traucēta, neraugoties uz ieviestajiem un atbilstoši īstenotajiem drošības pasākumiem. 

 Līdzējam, kuram iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā, 

skaitot no to iestāšanās brīža, ir pienākums par to rakstveidā paziņot otram Līdzējam. Ja saistībā 

ar nepārvaramas varas apstākļiem attiecīgā termiņā nav iespējams par to paziņot otram 

Līdzējam, tas par to paziņo nākamajā dienā, kad šādi nepārvaramas varas apstākļi ir izbeigušies 

tiktāl, lai par to būtu iespējams informēt otru Līdzēju. Tāpat šādam Līdzējam cik vien tas ir 

iespējams jāiesniedz otram Līdzējam dokumenti vai citi pierādījumi, kas apliecina šādu apstākļu 

iestāšanos. 

 Gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk kā 6 (sešus) 

mēnešus, vai, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk kā 6 (sešus) 

mēnešus, Līdzēji nekavējoties veic sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri 

ir pieņemami abiem Līdzējiem, un veic grozījumus esošajā Līgumā vai noslēdz jaunu līgumu. 

Tomēr, jebkurā gadījumā šādu apstākļu iestāšanās nav pamats Līgumcenas palielināšanai.  

 Ja Līdzēji divu nedēļu laikā no Līguma 16.3. punktā noteikto sarunu sākšanas nav panākuši 

vienošanos par Līguma izpildes alternatīviem variantiem un rakstveidā nav noslēguši Līguma 

grozījumus, jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā 

paziņojot otram Līdzējam. 

17. INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA  

 Izpildītājam nav tiesības pildīt no Līguma izrietošos pienākumus un tam pienākums 

nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā Izpildītājs ir kļuvis atkarīgs 

no Būvuzņēmēja, atsevišķo darbu veicēja vai Būvprojekta izstrādātāja vai ir iestājusies interešu 

konflikta situācija. 

 Par interešu konfliktu Līguma izpratnē ir uzskatāmi gadījumi, kad: 

17.2.1. Izpildītāja vai Apakšuzņēmēja akcionārs, dalībnieks, biedrs, patiesā labuma guvējs, 

izpildu vai pārraudzības institūcijas loceklis, Personāls vienlaikus ir akcionārs, 

dalībnieks, biedrs, patiesā labuma guvējs, izpildu vai pārraudzības institūcijas loceklis, 
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vai darbinieks personai, kas veic piegādes Būvobjektam, tajā skatā Būvobjektā veic 

būvdarbus; 

17.2.2. personai, kuru ir nolīdzis Izpildītājs vai Apakšuzņēmējs, ir jāpieņem lēmums vai 

jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar tiešo amatu pienākumu izpildi 

saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs personas, tās radinieku vai darījumu 

partneru personiskās vai mantiskās intereses.  

 Par radinieku Līguma 17.2.2. punkta izpratnē ir uzskatāms tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, 

bērns (arī adoptētais), mazbērns, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais, kā arī par tēvu un 

māti ir uzskatāms arī adoptētājs. Par darījuma partneri uzskatāma jebkura fiziska vai juridiska 

persona, kurā personai, kas Izpildītāja vai Apakšuzņēmēja vārdā pieņem lēmumu vai piedalās 

lēmumu pieņemšanā, vai tas tās radinieks, ir akcionārs, dalībnieks, biedrs, patiesā labuma 

guvējs, izpildu vai pārraudzības institūcijas loceklis.  

18. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

 Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par tiešajiem zaudējumiem un kaitējumu, ko tie nodarījuši otram 

Līdzējam nepildot, nepienācīgi pildot vai nepildot Līgumu vai pārkāpjot tiesību aktus. 

Zaudējumus vai kaitējumu, kuru nesedz apdrošināšanas polise, ir pienākums segt vainīgajam 

Līdzējam.  

 Par zaudējumiem un kaitējumu, ko nodara Izpildītāja personāls, Apakšuzņēmējs vai tā 

personāls, ir pilnībā atbildīgs Izpildītājs. Tomēr Pasūtītājam šādos gadījumos ir tiesības celt 

prasību arī pret vainīgo personu vai Izpildītāju un vainīgo personu solidāri. Parakstot Līgumu, 

Izpildītājs nodod Pasūtītājam šādas prasījuma tiesības. 

 Ja Garantijas periodā tiek konstatēts Defekts, Izpildītājs attiecībā pret Pasūtītāju ir solidāri ar 

Būvuzņēmēju atbildīgs par šāda Defekta novēršanu vai attiecīgi ar šādu Defektu novēršanas 

izmaksu atlīdzināšanu, izņemot gadījumus, ja Izpildītājs pierāda, ka tam nebija iespējams šāda 

Defekta cēloni konstatēt Darbu veikšanas laikā. Līdz ar to, ja Pasūtītājs ir piesaistījis Izpildītāju 

Defektu atbilstoši Līguma 7.2. punkta noteikumiem, un tiek konstatēts, ka Izpildītājs ir 

līdzatbildīgs par Defekta rašanos, Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt šādus Izpildītāja 

sniegtos Pakalpojumus, bet, ja Izpildītāja līdzatbildība tiek konstatēta vēlāk, Izpildītājam ir 

pienākums atmaksāt saņemto samaksu un izrakstīt attiecīgu kredītrēķinu ne vēlāka kā 7 

(septiņu) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma iesniegšanas.  

 Par maksājuma kavējumu Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,1 (nulle 

komats viena) procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru maksājuma 

nokavējuma dienu. Par maksājuma kavējumu nokavējuma procenti netiek aprēķināti. 

 Gadījumā, ja Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ Būvdarbu veicējs nokavē Būvniecības 

līgumā noteikto termiņu, kādā Objekts ir jānodod Pasūtītājam, par katru šādu kavējumu dienu 

Izpildītājs makā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 (nulles komats pieci) procentu apmērā no 

Līgumcenas par katru šādu kavējuma dienu. 

 Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu par pieļautajiem Līguma 

pārkāpumiem, šādā apmērā: 

18.6.1. Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla nav nodrošinājis sava projekta vadītāja vai atbildīgā 

būvdarbu vadītāja piedalīšanos Darbu plānošanas sapulcē un attiecīgi nav savlaicīgi par 

to rakstveidā, izmantojot elektronisko pastu, brīdinājis Pasūtītāju, vai attiecīgo Darbu 

veikšanas laikā to uzraudzību nenodrošina Personāls – 100,00 EUR (simts euro) par 

katru šādu pārkāpumu (ja pārkāpums pēc tā konstatēšanas tiek turpināts, tas ir 

uzskatāms par jaunu gadījumu); 

18.6.2. Izpildītājs Līgumā noteiktā termiņā nesagatavo, neiesniedz, nesaskaņo vai neiesniedz 

motivētu atteikumu saskaņot kādu no dokumentiem, izņemot Būvuzņēmēju aktus par 

Darbu apstiprināšanu – 100,00 EUR (simts euro) par katru nokavējuma dienu;  

18.6.3. Izpildītāja personāls Būvlaukumā atrodas bez individuālajiem darba aizsardzības 

līdzekļiem vai citādi neievēro darba drošības noteikumus - 100,00 EUR (simts euro) par 

katru pārkāpumu;  

18.6.4. Izpildītāja personāls atrodas Būvlaukumā, nereģistrējoties EDLUS - 100,00 EUR (simts 

euro) par katru pārkāpumu (personu); 
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18.6.5. Izpildītājs Līgumā noteiktā termiņā nesaskaņo vai neiesniedz motivētu atteikumu 

saskaņot Būvuzņēmēju aktus par Darbu apstiprināšanu – 500,00 EUR (pieci simti euro) 

par katru nokavējuma dienu; 

18.6.6. Izpildītājs ir pārkāpis Līguma 14. vai 17. nodaļas noteikumus – 1000,00 EUR (tūkstotis 

euro) par katru šādu pārkāpumu. 

 Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma saskaņā ar tā 19.4. punkta noteikumiem, Pasūtītājam 

ir tiesības prasīt un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 10 (desmit) 

procentu apmērā no visas Līgumcenas. 

 Ja kāds no Līdzējiem ir aprēķinājis otram Līdzējam līgumsodu, tad šādu līgumsodu vainīgajam 

Līdzējam ir pienākums samaksāt ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga rēķina 

iesniegšanas dienas.  

 Līgumsoda samaksa nav zaudējumu atlīdzināšana un tā neatbrīvo Līdzēju no savu šajā Līgumā 

noteikto saistību izpildes. 

 Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis Izpildītājam līgumsodu, Pasūtītājam ir tiesības to vienpusēji ieturēt 

no Izpildītājam pienākošajiem maksājumiem, neatkarīgi no tā vai šādam maksājumam ir vai nav 

iestājies samaksas termiņš. 

 Līdzēji šajā nodaļā paredzētos līgumsodus uzskata par taisnīgiem un samērīgiem, ņemot vērā 

Būvobjekta apmēru, sarežģītību un nozīmību.  

19. LĪGUMA NOSLĒGŠANA, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 

 Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un Izpildītājs ir iesniedzis Līguma 

izpildes nodrošinājuma dokumentu atbilstoši Līguma 10.1. punkta noteikumiem, un ir spēkā 

līdz tā pilnīgai izpildei. Grozījumi un papildinājumi Līgumā veicami vienīgi rakstiski un tie ir 

spēkā tikai tad, ja tos ir parakstījuši abi Līdzēji. 

 No Līguma var atkāpties vai to izbeigt tikai šajā Līgumā un Latvijas Republikas tiesību aktos 

noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī Līdzējiem rakstveidā vienojoties. 

 Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, 

ja: 

19.3.1. Pasūtītājs nepamatoti kavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem ilgāk kā 60 

(sešdesmit) dienas un Izpildītājs pirms atkāpšanas no Līguma par to ir brīdinājis 

Pasūtītāju, bet Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas savas 

saistības nav izpildījis; 

19.3.2. Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek apturēta Darbu veikšana Būvobjektā un 

tādējādi Izpildītāja dīkstāve ilgst vairāk nekā 12 (divpadsmit) mēnešus; 

19.3.3. Pasūtītājam ir pasludināts maksātnespējas process vai tiesiskās aizsardzības process, vai 

tiesisko seku ziņā pielīdzināms process, vai ar kompetentas iestādes lēmumu ir apturēta 

vai izbeigta Pasūtītāja saimnieciskā darbība un tā nav atjaunota 60 (sešdesmit) dienu 

laikā. 

 Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, 

ja: 

19.4.1.  vairāk kā 7 (septiņas) dienas Izpildītājs kavē dokumenta, kas nepieciešams, lai 

Būvatļaujā veiktu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, iesniegšanu 

Pasūtītājam; 

19.4.2. Izpildītāja vainas dēļ tiek apturēta Darbu veikšana un dīkstāve ilgst vairāk nekā 30 

(trīsdesmit) dienas; 

19.4.3.  Izpildītājs pārtrauc Darbu izpildi, neatkarīgi no tā, vai tas par Darbu pārtraukšanu ir vai 

nav brīdinājis vai paziņojis Pasūtītājam; 

19.4.4. ar valsts, pašvaldības vai jebkuras sertificēšanas iestādes lēmumu Izpildītājs, 

Apakšuzņēmējs vai Personāls zaudē kādu no licencēm, sertifikātiem vai speciālajām 

atļaujām, tajā skaitā, ja tiek apturēta to darbība, un tā ir nepieciešama Pakalpojuma 

sniegšanai, vai arī Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajām licencēm, sertifikātiem vai 

speciālajām atļaujām ir beidzies to termiņš un tās nav pienācīgi pagarināts; 
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19.4.5. šajā Līgumā noteiktajā kārtībā Izpildītājs neiesniedz vai nenodrošina apdrošināšanas 

polišu, Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentu vai Garantijas perioda 

nodrošinājuma dokumenta spēkā esamību; 

19.4.6. Izpildītājs pieļāvis tādus Defektu rašanos, kas konstatēti ar neatkarīga eksperta atzinumu 

un ir būtiski kvalitatīvai un pilnīgai Būvobjekta pabeigšanai; 

19.4.7. Būvobjektā nodarbina tādu Apakšuzņēmēju vai Personālu, kuru nav saskaņojis 

Pasūtītājs, vai turpina Līguma izpildē iesaistīt tādu personālu, Apakšuzņēmēju vai 

Personālu, kuru Pasūtītājs ir aizliedzis ielaist Būvlaukumā un iesaistīt Līguma izpildē; 

19.4.8. Izpildītājs ir pārkāpis Līguma 17. nodaļas noteikumus; 

19.4.9. Izpildītājs kavē Darbu pārbaužu veikšanu, apstiprinājuma vai motivētu atteikumu 

sniegšanu, atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumu sniegšanu vai pārkāpj tiesību aktus un 

konstatētais pārkāpums nav novērsts 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida 

brīdinājuma iesniegšanas, vai 3 (trīs) mēnešu periodā tiek konstatēti kopumā 2 (divi) 

pārkāpumi;  

19.4.10. netiek parakstīts Līguma 21.7. punktā minētais pārjaunojuma līgums un pārkāpums nav 

novērsts 7 (septiņu) dienu laikā no Pasūtītāja atgādinājuma saņemšanas; 

19.4.11. tiek konstatēts, ka Izpildītājs, Apakšuzņēmējs vai Personāls tīšām vai aiz neuzmanības 

ir izpaudis valsts noslēpuma objektu, vai veicis tādas darbības vai pieļāvis bezdarbību, 

kuras rezultātā valsts noslēpuma objekts ir nonācis vai varēja nonākt nepiederošu 

personu rīcībā; 

19.4.12. Izpildītājam, tai skatā jebkuram tā biedram, ja Izpildītājs ir personu apvienība, vai 

jebkuram Izpildītāja valdes, padomes loceklim, likumīgajam vai līgumiskajam 

pārstāvim, pilnvarotajai personai (tai skaitā personai, kura ir tiesīga pārstāvēt 

komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, prokūristam, patiesajam labuma guvējam, 

u.tml.) ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

 Neatkarīgi no Līguma 19.4. punkta noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no 

Līguma par to 60 (sešdesmit) dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju. Šādā gadījumā Pasūtītājam 

nav jāmaksā Izpildītājam nekāda veida līgumsodi un nav jāatlīdzina zaudējumi, tai skaitā negūtā 

peļņa. 

 Ja Izpildītājs, tai skaitā jebkurš tā līgumiskais vai likumiskais pārstāvis, vienpusēji atkāpjas no 

Līguma un šāda atkāpšanās nav saistīta ar Pasūtītāja saistību neizpildi (Līguma 19.3 punkts) vai 

nepārvaramu varu (Līguma 16. nodaļa), proporcionāli atlikušajam Garantijas periodam, tiek 

samazināta Līgumcena, kas paredzēta par visu Garantijas periodā noteikto saistību izpildi 

(Līguma 9.3.2. punktā noteiktā Ieturējuma naudas daļa). 

20. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 Līgumam piemērojami un tas iztulkojams atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem. Jebkuri 

jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, ir interpretējami atbilstoši Latvijas Republikas 

tiesību aktiem. 

 Gadījumā, ja Līdzējiem ir strīds par izpildīto Darbu vai Pakalpojuma apjomu vai kvalitāti, tajā 

skaitā, Garantijas periodā atklātajiem Defektiem, jebkuram no Līdzējiem ir tiesības pieaicināt 

attiecīgās jomas neatkarīgu sertificētu ekspertu. Tomēr, šāds ekspertīzes slēdziens neatņem 

Līdzēju tiesības strīdu risināt tiesā. 

 Ja starp Līdzējiem rodas domstarpības, strīds vai prasības, kas skar Līgumu, tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, un tas netiek atrisināts pārrunu ceļā, tad šāds strīds tiks izšķirts 

Latvijas Republikas tiesā, kā pirmās instances tiesu nosakot tiesu, kuras teritorijā ir reģistrēta 

Pasūtītāja juridiskā adrese prasības celšanās dienā. 

21. CITI NOTEIKUMI 

 Visai dokumentācijai ir jābūt noformētai latviešu valodā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot 

tulkojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Visas šādas dokumentācijas sagatavošanas 

izmaksas ir iekļautas Līgumcenā. 
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 Ja kādai Līgumā paredzētajai saistībai nav noteikts izpildes termiņš, tad pieņemams, ka attiecīgā 

saistība ir izpildāma 10 (desmit) darba dienu laikā un attiecīga Līdzēja pieprasījuma par saistību 

izpildi saņemšanas. 

 Izpildītājam nav tiesību bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas cedēt vai savādāk 

nodot visas vai daļu no saskaņā ar šo Līgumu nodibinātajām tiesībām vai saistībām. 

 Līgumam pievienotie pielikumi ir būtiska un neatņemama Līguma sastāvdaļa. Ja Līguma 

darbības laikā Līdzēji vienojas par jauniem Līguma pielikumiem vai citiem dokumentiem, kas 

ir nepārprotamā saistībā ar Līgumu, tad tie kļūst par Līguma būtisku un neatņemamu sastāvdaļu 

ar brīdi, kad tie ir no Līdzēju puses abpusēji parakstīti.  

 Ja kāds no Līguma noteikumiem ir vai kļūst pilnībā vai daļēji spēkā neesošs, tas neietekmē 

pārējos Līguma noteikumus. Spēkā neesošie noteikumi uzskatāmi par aizstātiem ar tādiem 

piemērojamiem noteikumiem, kas, ņemot vērā Līguma mērķi un Līdzēju nodomus, ir, ciktāl tas 

likumīgi iespējams, ar tādu pašu ekonomisko un tiesisko nozīmi kā spēkā neesošais noteikums. 

 Vismaz vienu reizi kalendārajā gadā Līdzēji veic savstarpējo norēķinu salīdzināšanu. Saņemot 

savstarpējo norēķinu salīdzināšanās aktu, attiecīgais Līdzējs 10 (desmit) darba dienu laikā, 

skaitot no akta nosūtīšanas dienas, to pārbauda, paraksta un iesniedz otram Līdzējam. Līdzēji 

vienojas, ka, salīdzinot savstarpējos norēķinus, aktā tiek norādītas summas bez blakus 

prasījumiem, tajā skaitā līgumsodiem un kavējuma procentiem. Pasūtītājam ir tiesības šādu 

savstarpējo norēķinu salīdzināšanu pieprasīt veikt reizi kalendārajā ceturksnī. 

 Ņemot vērā, ka Objekts tiek būvēts Tieslietu ministrijas vajadzībām un tās uzdevumā, 

Pasūtītājam jebkurā brīdī ir tiesības no šī Līguma izrietošās tiesības un pienākums nodot 

Tieslietu ministrijai, jebkurai citai ministrijai, valsts iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, par to 

rakstveidā paziņojot Izpildītājam. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 7 

(septiņu) dienu laikā no attiecīga pārjaunojuma līguma saņemšanas to parakstīt un atgriezt 

Pasūtītājam. 

 Personas, kuras Līdzēju vārdā paraksta šo Līgumu, apliecina, ka tās ir saņēmušas nepieciešamo 

pilnvarojumu, lai slēgtu šo darījumu. Gadījumā, ja šis apliecinājums vēlāk izrādās nepatiess vai 

attiecīgais Līdzējs kā tiesību subjekts nav eksistējis brīdī, kad attiecīgā persona ir uzdevusies 

par tās pārstāvi, šis pārstāvis kā fiziska persona uzņemas no Līguma izrietošās saistības un atbild 

par zaudējumiem, ko tas tādā veidā nodarījis otram Līdzējam. 

 Līguma 1. pielikumā (“Tehniskā specifikācija”) minētais Sākotnējais būvprojekts ir iesniegts 

Izpildītājam un ir nodrošināta iespēja ar to iepazīties Iepirkuma procedūras laikā, un dēļ 

ierobežotas pieejamības informācijas tas atkārtoti Līgumam netiek pievienots, bet ir 

neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

 Kā Līguma neatņemama sastāvdaļa ir visi Iepirkuma procedūras dokumenti, Izpildītāja 

piedāvājums un Iepirkuma procedūrā Pasūtītāja sniegtās atbildes uz pretendentu jautājumiem. 

Minētie dokumenti atkārtoti Līgumam netiek pievienoti, bet pretrunu gadījumos ir izmantojami 

Līguma iztulkošanai.  

 Līgums sastādīts uz 89 (astoņdesmit deviņām) lapām, neieskaitot Līguma 8. pielikumu, 2 

(divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un otrs - pie Izpildītāja.  

22. PIELIKUMI: 

 Līgumam ir šādi pielikumi: 

 pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija bez pielikuma “Būvprojekts” uz 5 (piecām) lapām; 

 pielikums Nr.2 – Izpildītāja finanšu piedāvājums uz 3 (trīs) lapām; 

 pielikums Nr.3 – Izpildītāja tehniskais piedāvājums uz 50 (piecdesmit) lapām; 

 pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju un būvspeciālistu saraksts uz 2 (divām) lapām; 

 pielikums Nr.5 – Garantijas perioda nodrošinājuma dokumenta veidne uz 2 (divām) lapām;   

 pielikums Nr.6 – Līguma izpildes nodrošinājuma dokumenta veidne uz 2 (divām) lapām; 

 pielikums Nr.7 – Saistību izpildes apdrošināšanas polises pamatnosacījumi uz 1 (vienas) lapas; 
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 pielikums Nr.8 - Iepirkuma procedūras dokumenti, kas ietverti iepriekšējos pielikumus, 

Izpildītāja piedāvājums un Iepirkuma procedūrā Pasūtītāja sniegtās atbildes uz pretendentu 

jautājumiem, elektroniski atsevišķā zip. failā “8 pielikums pie Buvuzraudzibas 

liguma_Alsungas iela 29 Liepaja”. 

23. LĪDZĒJU REKVIZĪTI  

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

SIA “Tiesu namu aģentūra” SIA “Firma L4” 

reģistrācijas numurs: 40003334410 reģistrācijas numurs: 40003236001 

PVN reģistrācijas numurs: LV40003334410 PVN reģistrācijas numurs: LV40003236001 

juridiskā adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-

1007, Latvija 

juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-

1004 

  

tālrunis: +37167804733 tālrunis: +7167500180 

e-pasts: tna@tna.lv e-pasts: firmal4@l4.lv  

  

maksājumu iestāde: AS “SEB Banka” kredītiestāde: AS “Swedbank” 

SWIFT: UNLALV2X SWIFT: HABALV22 

IBAN konts: LV64UNLA0002021469371 IBAN konts: LV95HABA0001408047992 

 

Valdes locekle: 
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Valdes loceklis: 
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Santa Sausiņa Gvido Nordens 
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