
 

 

VIENOŠANĀS NR. 1 (reģ. Nr. 04-12/7-2022) 

pie 2021. gada 30. jūlija līgums Nr. 04-12/250 

par vides pieejamības uzlabošanas risinājumu realizācija, ēkas fasādes vienkāršotā 

atjaunošana administratīvajai ēkai Rīgā, Raiņa bulvārī 15 

 

 
Rīgā Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā 

droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums 

 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tiesu namu aģentūra”, vienotais reģistrācijas numurs 

LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Pasūtītājs), tās prokūrista Māra 

Meņģelsona personā, kurš rīkojas saskaņā ar Uzņēmumu reģistra 2020. gada 10. decembrī reģistrētu prokūru, no 

vienas puses, un  

 

akciju sabiedrība “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”, reģistrācijas numurs 40003113258, 

juridiskā adrese Buru iela 1, Rīga, LV-1004 (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes priekšsēdētāja Mareka Mamaja 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,  

 

Pasūtītājs un Izpildītājs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz Pušu 2021. gada 30. jūlijā 

noslēgto līgumu Nr. 04-12/250 (turpmāk – Līgums) un Izpildītāja vēstuli Nr. BR-2021-217 “Par darbu izpildes 

termiņa pagarinājumu”, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās). 

 

1. Aizstāt Līguma 2. pielikumu “Būvdarbu izpildes grafiks” ar šīs Vienošanās pielikumu. 

 

2. Izteikt Līguma 9.2. punktu šādā redakcijā: 

“9.2. Būvuzņēmējs apņemas veikt visus Līgumā paredzētos Būvdarbus saskaņā ar pievienoto kalendāro 

grafiku (Līguma 2. pielikums) un pabeigt tos līdz 2022. gada 17. jūnijam.”. 

 

3. Būvuzņēmējs, ievērojot Vienošanās 1. un 2. punktu, apņemas veikt izmaņas apdrošināšanas polises 

darbības termiņā atbilstoši Līguma 3.2. punkta noteikumiem. 

 

4. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi. 
 

5. Vienošanās sastādīta uz divām lapām un parakstīta elektroniski. 

 

6. Pušu paraksti 

Būvuzņēmējs 

AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS” 

 

 

Pasūtītājs 

SIA „Tiesu namu aģentūra” 

 

________________/M. Mamajs/ 

 

___________________/M. Meņģelsons/ 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

*Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums. 

 



 

 

Pielikums pie 2021. gada 30. decembra vienošanāsNr. 1 (reģ. Nr. 04-12/7-2022) 

 


